
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3558 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 528,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 345,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่ โทร 0 2427 7459 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น
เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
1.ด้านปริมาณ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
2.ด้านคุณภาพ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมพานักเรียนไปว่ายน้ำ โดยประสานสระว่ายน้ำเพื่อจัดครูสอนว่ายน้ำ
จัดทำตารางฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตร จัดหารถรับ-ส่ง จัดซื้อชุดว่ายน้ำ และดำเนินการพานักเรียนไปว่ายน้ำตามที่กำหนด
และโรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และดำเนินการตามที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ดำเนินการตามวันที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 113,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณค่าชุดว่ายน้ำ ค่ายานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ ครูสอนว่ายน้ำและอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ (สระว่ายน้ำเอกชนตามที่จ่ายจริง)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 124,640 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8 โรงเรียน เหลืออีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนางนอง
โรงเรียนวัดมงคลวรารามและโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซึ่งกำหนดดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
จึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการเมื่อเปิดเทอมได้หรือไม่ จึงชะลอการจัดซื้อชุดว่ายน้ำออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

50360000-3558-2-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %

50360000-3558-2-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 83,200 บาท

50360000-3558-2-72568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50360000-3558-2-72568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประเมินสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)ว่าจะคลี่คลายเมื่อไร

ซึ่งกำหนดการเดิมจะดำเนินการเปิดเทอม ซึ่งเลื่อนเปิดเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างสอบถามทางโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ
รร.วัดนาคนิมิตร รร.วัดมงคลวราราม และรร.วัดนางนอง (พิพัฒน์) ที่กำหนดจัดกิจกรรมเมื่อเปิดเทอมแล้ว
ว่ายืนยันจะจัดกิจกรรมตามโครงการหรือจะยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2020-5-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ มี 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการตอนเปิดเทอมได้หรือไม่ 
แม้ทางสำนักการศึกษา มีแนวทางให้งดและยกเลิกโครงการนี้ แต่เขตเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน
จึงจะทำเรื่องขอหารือต่อสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินการต่อในช่วงเปิดเทอมหากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หากสามารถดำเนินการต่อได้
จะขอยกเว้นสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้เขตสามารถก่อหนี้สำหรับโครงการนี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือหารือสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินโครงการว่ายน้ำฯ (ไม่ยกเลิกจัดกิจกรรม)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณและไม่ให้ดำเนินการใด ๆ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3558 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 528,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 345,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่ โทร 0 2427 7459 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น
เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
1.ด้านปริมาณ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
2.ด้านคุณภาพ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมพานักเรียนไปว่ายน้ำ โดยประสานสระว่ายน้ำเพื่อจัดครูสอนว่ายน้ำ
จัดทำตารางฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตร จัดหารถรับ-ส่ง จัดซื้อชุดว่ายน้ำ และดำเนินการพานักเรียนไปว่ายน้ำตามที่กำหนด
และโรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และดำเนินการตามที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ดำเนินการตามวันที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 113,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณค่าชุดว่ายน้ำ ค่ายานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ ครูสอนว่ายน้ำและอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ (สระว่ายน้ำเอกชนตามที่จ่ายจริง)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 124,640 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8 โรงเรียน เหลืออีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนางนอง
โรงเรียนวัดมงคลวรารามและโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซึ่งกำหนดดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
จึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการเมื่อเปิดเทอมได้หรือไม่ จึงชะลอการจัดซื้อชุดว่ายน้ำออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 83,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประเมินสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)ว่าจะคลี่คลายเมื่อไร
ซึ่งกำหนดการเดิมจะดำเนินการเปิดเทอม ซึ่งเลื่อนเปิดเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างสอบถามทางโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ
รร.วัดนาคนิมิตร รร.วัดมงคลวราราม และรร.วัดนางนอง (พิพัฒน์) ที่กำหนดจัดกิจกรรมเมื่อเปิดเทอมแล้ว
ว่ายืนยันจะจัดกิจกรรมตามโครงการหรือจะยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2020-5-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ มี 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการตอนเปิดเทอมได้หรือไม่ 
แม้ทางสำนักการศึกษา มีแนวทางให้งดและยกเลิกโครงการนี้ แต่เขตเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน
จึงจะทำเรื่องขอหารือต่อสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินการต่อในช่วงเปิดเทอมหากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หากสามารถดำเนินการต่อได้
จะขอยกเว้นสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้เขตสามารถก่อหนี้สำหรับโครงการนี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือหารือสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินโครงการว่ายน้ำฯ (ไม่ยกเลิกจัดกิจกรรม)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณและไม่ให้ดำเนินการใด ๆ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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