
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3582 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ  กาแก้ว  0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย
และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก
สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ"
การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า
เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยทึ่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97

ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.20 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 51.23 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.37 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 50 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.36 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 42.50 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.09 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.98 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.29 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.23 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.15 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 31.18 ตัน

50360000-3582-1-72568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %

50360000-3582-1-72568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

50360000-3582-1-72568
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50360000-3582-1-72568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้

- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.77 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 32.2 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 :ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.27 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.39 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.81 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 44.59 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 11.09 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.59 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน        
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 9/29/2020 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3582 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ  กาแก้ว  0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย
และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก
สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ"
การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า
เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยทึ่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97

ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.20 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 51.23 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.37 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 50 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.36 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 42.50 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.09 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.98 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.29 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 40.23 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.15 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 31.18 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.77 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 32.2 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 :ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.27 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.39 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.81 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 44.59 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 11.09 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 41.59 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 :  ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้

- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน        
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 9/29/2020 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 10.86 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43.76 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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