
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50360000-3589 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญาภัค   มุลทะลา   0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีระบบการจัดการขยะชิ้นใหญ่ โดยการนัดเวลาเข้าจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ภายในชุมชน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตอบสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อบริการและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว หรือครัวเรือนให้มีจิตใจรักสะอาด และขยายผลสู่สังคมใหญ่ๆ ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. เพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสัมฤทธิ์ผลตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ โดยดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้พื้นที่ชุมชนในเขตจอมทองมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารบ้านเรือนปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรัง น่าอยู่อาศัย
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา 2.2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 600 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 120 กก.
3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมกราคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 80 กก.
2. ถ่านไฟฉาย 500 กก.
3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 20 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 370 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้
1. ซอยจันทร์พริ้ง ได้ปริมาณ 1.71 ตัน
2. กำนันแม้น ซอย 28 ได้ปริมาณ 1.6 ตัน
3. กำนันแม้น วอย 22 ได้ปริมาณ 1.91 ตัน
4. ชุมชนริมคลองบางค้อ ได้ปริมาณ 0.88 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 240 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 100 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1. หมู่บ้านพาร์คราชาวดี ได้ปริมาณ 1.8 ตัน
2. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.04 ตัน
3. หมู่บ้านกลางเมือง ได้ปริมาณ 1.43 ตัน
4. ถนนจอมทอง ซอย 13 ได้ปริมาณ 1.23 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 270 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
1. ถ.กำนันแม้น ซอย 22 ได้ปริมาณ 1.78 ตัน
2. ชุมชนสุดเขต ได้ปริมาณ 1.44 ตัน
3. ชุมชนบ้านสวน ได้ปริมาณ 1.25 ตัน
4. ชุมชนวุฒากาศ 36 ได้ปริมาณ 1.02 ตัน
5. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนเมษายน 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 90 กก.
3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 600 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้
1. ชุมชนสวนหลวง ได้ปริมาณ 1.07 ตัน
2. ชุมชนภาณุมาภรณ์ ได้ปริมาณ 2.74 ตัน
3. ถนนเอกชัย ซ.34 ได้ปริมาณ 1.14 ตัน
4. ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว ได้ปริมาณ 1.25 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 410 กก.
2. ถ่านไฟฉาย ได้ปริมาณ 650 กก.
3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 250 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 1000 กก.
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 750 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. ชุมชนวาสนา ได้ปริมาณ 1.43 ตัน
2. ชุมชนศิลปเดช ได้ปริมาณ 2.62 ตัน
3. ถนนสุขสวัสดิ์ ซ.14 ได้ปริมาณ 1.67 ตัน
4. ชุมชนคุ้งข้าวหลาม ได้ปริมาณ 0.62 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก.
2. ถ่านไฟฉาย ได้ปริมาณ 1,200 กก.
3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 990 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 3,600 กก.
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 2,500 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
1. ชุมชนวิสุทธิจิตร ถ.เอกชัย ซ.8 ได้ปริมาณ 0.8 ตัน
2. ชุมชนหมู่บ้านเดอะคอนเนค ได้ปริมาณ 1.41 ตัน
3. ชุมชนยายวัน ได้ปริมาณ 1.05 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4. ชุมชนริมคลองบางค้อ ได้ปริมาณ 1.28 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 400 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 100 กก.
3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 410 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
1. หมู่บ้านศุภลัย ได้ปริมาณ 1.02 ตัน
2. ชุมชนบ้านบางมด ได้ปริมาณ 0.68 ตัน
3. ชุมชนสุดเขต ได้ปริมาณ 0.69 ตัน
4. ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26 ได้ปริมาณ 1.29 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
1. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 3820 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
1. หมู่บ้านเดอะคอนเน็ค ได้ปริมาณ 0.91 ตัน
2. หมู่บ้านวิชิตนคร ได้ปริมาณ 0.67 ตัน
3. หมู่บ้านมัณฑนา ได้ปริมาณ 0.39 ตัน
4. หมู่บ้านชิชา ได้ปริมาณ 0.37 ตัน
5. หมู่บ้านสินทวี ได้ปริมาณ 0.69 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 9/29/2020 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกันยายน 2563 ดังนี้
1. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ปริมาณ 80 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้
1. ถ.พระราม 2 ซ.28 แยก 24 ซ.เอมอ่อน ได้ปริมาณ 0.79 ตัน
2. ชุมชนอุดมสิน 2 ได้ปริมาณ 2.02 ตัน
3. ชุมชนสวนหลวง ได้ปริมาณ 1.18 ตัน
4. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.64 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50360000-3589 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญาภัค   มุลทะลา   0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีระบบการจัดการขยะชิ้นใหญ่ โดยการนัดเวลาเข้าจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ภายในชุมชน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตอบสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อบริการและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว หรือครัวเรือนให้มีจิตใจรักสะอาด และขยายผลสู่สังคมใหญ่ๆ ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. เพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสัมฤทธิ์ผลตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ โดยดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้พื้นที่ชุมชนในเขตจอมทองมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารบ้านเรือนปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรัง น่าอยู่อาศัย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา 2.2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 600 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 120 กก.
3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมกราคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 80 กก.
2. ถ่านไฟฉาย 500 กก.
3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 20 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 370 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมกราคม 2563 ดังนี้
1. ซอยจันทร์พริ้ง ได้ปริมาณ 1.71 ตัน
2. กำนันแม้น ซอย 28 ได้ปริมาณ 1.6 ตัน
3. กำนันแม้น วอย 22 ได้ปริมาณ 1.91 ตัน
4. ชุมชนริมคลองบางค้อ ได้ปริมาณ 0.88 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 240 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 100 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 400 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1. หมู่บ้านพาร์คราชาวดี ได้ปริมาณ 1.8 ตัน
2. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.04 ตัน
3. หมู่บ้านกลางเมือง ได้ปริมาณ 1.43 ตัน
4. ถนนจอมทอง ซอย 13 ได้ปริมาณ 1.23 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 270 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
1. ถ.กำนันแม้น ซอย 22 ได้ปริมาณ 1.78 ตัน
2. ชุมชนสุดเขต ได้ปริมาณ 1.44 ตัน
3. ชุมชนบ้านสวน ได้ปริมาณ 1.25 ตัน
4. ชุมชนวุฒากาศ 36 ได้ปริมาณ 1.02 ตัน
5. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.78 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนเมษายน 2563 ดังนี้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 90 กก.
3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 600 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนเมษายน 2563 ดังนี้
1. ชุมชนสวนหลวง ได้ปริมาณ 1.07 ตัน
2. ชุมชนภาณุมาภรณ์ ได้ปริมาณ 2.74 ตัน
3. ถนนเอกชัย ซ.34 ได้ปริมาณ 1.14 ตัน
4. ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว ได้ปริมาณ 1.25 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 410 กก.
2. ถ่านไฟฉาย ได้ปริมาณ 650 กก.
3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 250 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 1000 กก.
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 750 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. ชุมชนวาสนา ได้ปริมาณ 1.43 ตัน
2. ชุมชนศิลปเดช ได้ปริมาณ 2.62 ตัน
3. ถนนสุขสวัสดิ์ ซ.14 ได้ปริมาณ 1.67 ตัน
4. ชุมชนคุ้งข้าวหลาม ได้ปริมาณ 0.62 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 300 กก.
2. ถ่านไฟฉาย ได้ปริมาณ 1,200 กก.
3. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 990 กก.
4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 3,600 กก.
5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 2,500 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
1. ชุมชนวิสุทธิจิตร ถ.เอกชัย ซ.8 ได้ปริมาณ 0.8 ตัน
2. ชุมชนหมู่บ้านเดอะคอนเนค ได้ปริมาณ 1.41 ตัน
3. ชุมชนยายวัน ได้ปริมาณ 1.05 ตัน
4. ชุมชนริมคลองบางค้อ ได้ปริมาณ 1.28 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 400 กก.
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 100 กก.
3. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 410 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
1. หมู่บ้านศุภลัย ได้ปริมาณ 1.02 ตัน
2. ชุมชนบ้านบางมด ได้ปริมาณ 0.68 ตัน
3. ชุมชนสุดเขต ได้ปริมาณ 0.69 ตัน
4. ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26 ได้ปริมาณ 1.29 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
1. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้ปริมาณ 3820 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
1. หมู่บ้านเดอะคอนเน็ค ได้ปริมาณ 0.91 ตัน
2. หมู่บ้านวิชิตนคร ได้ปริมาณ 0.67 ตัน
3. หมู่บ้านมัณฑนา ได้ปริมาณ 0.39 ตัน
4. หมู่บ้านชิชา ได้ปริมาณ 0.37 ตัน
5. หมู่บ้านสินทวี ได้ปริมาณ 0.69 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 9/29/2020 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเดือนกันยายน 2563 ดังนี้

1. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ปริมาณ 80 กก.
- ดำเนินการจัดเก็บขยะชินใหญ่เดือนกันยายน 2563 ดังนี้
1. ถ.พระราม 2 ซ.28 แยก 24 ซ.เอมอ่อน ได้ปริมาณ 0.79 ตัน
2. ชุมชนอุดมสิน 2 ได้ปริมาณ 2.02 ตัน
3. ชุมชนสวนหลวง ได้ปริมาณ 1.18 ตัน
4. ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ได้ปริมาณ 1.64 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50360000-3589-2-122568
หน้าที่9/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-12-2025, 5:07 pm)


