
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-3592 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ  กาแก้ว  0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก
ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด
เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่
จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา
วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่
2. เพื่อเป้นการนำเข้าข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2563 (5 ไร่ 1 งาน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา5) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 :อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. สวนหย่อมหมู่บ้าน แอสเทรา เบลส พระราม 2 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน
2. สวนหย่อมหมู่บ้าน present condo ขนาดพื้นที่ 2 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. สวนหย่อมโรงเรียนวัดหนัง ขนาดพื้นที่ 1 งาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ การแพทย์ทางเลือก จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ พระรามที่ 2 ซอย 28 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
3. สวนหย่อมลานจอดรถ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/6/2563 : 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รวมพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่
1 งาน ดังนี้
1. สวนหย่อมหมู่บ้านแอสเทรา เบลส พระราม 2 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน
2. สวนหย่อมหมู่บ้าน present condo ขนาดพื้นที่ 2 งาน
3. สวนหย่อมโรงเรียนวัดหนัง ขนาดพื้นที่ 1 งาน
4. ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ การแพทย์ทางเลือก จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ พระรามที่ 2 ซอย 28 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
5. สวนหย่อมลานจอดรถโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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