
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร / พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50360000-3615 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุดม  วงษ์อนันต์ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดแก่นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
และช่วงเปิดภาคเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดถนนหลักและสายรองที่มีปัญหาการจราจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน
และเพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และจุดตัด  และบรรเทาปัญหาจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตจอมทอง
-ประชาขนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : สำรวจความพร้อมของผู้ปฎิบัติงานที่ผ่านการอบรมด้านกาาจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรปฏิบัติงานหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 ::
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบการเว้นระยะห่างตามมาตราการป้องกันโร
คโควิด 19 หน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/01/2564 : งดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกหน้าบริเวณโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง
เนื่องจากกรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง อีก 3 แห่ง อยู่ในซอยไม่มีปัญหาการจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 :
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8
แห่ง อีก 3 แห่งอยู่ในซอยไม่มีปัญหาการจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2564 : 
1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8
แห่ง อีก 3 แห่ง อยู่ในซอยไม่มีปัญหาการจราจร ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564
2.งดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าบริเวณโรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง เนื่องจากปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษาประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : 
1. งดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
จำนวน 8 แห่ง อีก 3 แห่ง ไม่มีปัญหาการจราจร   
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. เนื่องจากสถานศึกษาปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : 
1.งดจัดเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง 3 แห่งอยู่ในซอยไม่มีปัญหาการจราจร
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่งปิดสถานศึกษา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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