
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3641 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 508,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 338,686 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่  02-4277459 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น
เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)
1.ด้านปริมาณ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)
2.ด้านคุณภาพ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ? ติดต่อสระวาายน้ำและผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ?  กำหนดตารางว่ายน้ำ? จัดหารถ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดซื้อชุดว่ายน้ำ?และเบิกจ่ายเงิน? และบางโรงเรียนดำเนินการจัดว่ายน้ำตามที่กำหนด?
และเมื่อมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว? บาง? รร.ต้องชะลอการฝึกว่ายน้ำออกไป?ก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ? และไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 56,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 8 โรงเรียน รอดำเนินการ 3 โรงเรียน คือ รร.วัดมงคลวราราม  รร.วัดศาลาครืน,
รร.วัดโพธิ์ทอง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องรอให้คลี่คลายก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 245,636 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : มีโรงเรียนที่ยังไม่สามารถพานักเรียนไปฝึกว่ายน้ำได้ จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดศาลาครืน
และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสระว่ายน้ำปิด
ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : บางโรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการได้?ในภาคเรียนที่? 2/2563?
เนื่องจากสระว่ายน้ำปิดบริการชั่วคราว?เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50360000-3641-17-22569
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 17-02-2026, 11:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

50360000-3641-17-22569
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 17-02-2026, 11:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/05/2564 : รร.?3? รร.ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในภาคเรียนที่?2/2563? เนื่องจากมีการปิดสถานศึกษา?
และปิดสระว่ายน้ำช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19) รร.จะดำเนินการในภาคเรียนที่? 1/2564?
หากสระว่ายน้ำเปิดให้บริการได้? จะดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ? และพานักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 12,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : รร.ดำเนินการแล้ว? 8? รร.? ส่วนอีก? 3? รร.? อยู่ระหว่างรอเปิดการเรียนตามปกติ? และสระว่ายน้ำสามารถเปิดให้ใช้ได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : มี? 3? โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการโครงการได้?จึงต้องงดจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : มีโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 3 โรงเรียน และอยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดการเรียนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ดำเนินการได้ไม่ครบทุกโรงเรียน มีบางโรงเรียนที่ดำเนินการได้แต่ใช้เวลาเรียนว่ายน้ำไม่ครบหลักสูตร และมี 3
โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3641 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 508,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 338,686 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่  02-4277459 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น
เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)
1.ด้านปริมาณ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)
2.ด้านคุณภาพ
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ? ติดต่อสระวาายน้ำและผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ?  กำหนดตารางว่ายน้ำ? จัดหารถ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดซื้อชุดว่ายน้ำ?และเบิกจ่ายเงิน? และบางโรงเรียนดำเนินการจัดว่ายน้ำตามที่กำหนด?
และเมื่อมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว? บาง? รร.ต้องชะลอการฝึกว่ายน้ำออกไป?ก่อน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,800 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ? และไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากมีคำสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 56,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 8 โรงเรียน รอดำเนินการ 3 โรงเรียน คือ รร.วัดมงคลวราราม  รร.วัดศาลาครืน,

รร.วัดโพธิ์ทอง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องรอให้คลี่คลายก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 245,636 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : มีโรงเรียนที่ยังไม่สามารถพานักเรียนไปฝึกว่ายน้ำได้ จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดศาลาครืน
และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสระว่ายน้ำปิด
ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : บางโรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการได้?ในภาคเรียนที่? 2/2563?
เนื่องจากสระว่ายน้ำปิดบริการชั่วคราว?เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : รร.?3? รร.ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในภาคเรียนที่?2/2563? เนื่องจากมีการปิดสถานศึกษา?
และปิดสระว่ายน้ำช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019? (COVID-19) รร.จะดำเนินการในภาคเรียนที่? 1/2564?
หากสระว่ายน้ำเปิดให้บริการได้? จะดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ? และพานักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 12,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : รร.ดำเนินการแล้ว? 8? รร.? ส่วนอีก? 3? รร.? อยู่ระหว่างรอเปิดการเรียนตามปกติ? และสระว่ายน้ำสามารถเปิดให้ใช้ได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : มี? 3? โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการโครงการได้?จึงต้องงดจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : มีโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 3 โรงเรียน และอยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดการเรียนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ดำเนินการได้ไม่ครบทุกโรงเรียน มีบางโรงเรียนที่ดำเนินการได้แต่ใช้เวลาเรียนว่ายน้ำไม่ครบหลักสูตร และมี 3
โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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