
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50360000-3648 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,580,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,114,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรียา รัตนชาคริต ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร
ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย
		สำนักงานเขตจอมทองเห็นความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว
จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีความรู้ด้านภาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน
ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตจอมทอง สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.ด้านปริมาณ
1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง  จำนวน 11 โรงเรียนได้อยู่ในโครงการสอนภาษาจีน ครบทุกชั้นเรียน
1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ? มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.ด้านคุณภาพ
2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ?และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว? และโรงเรียนเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียนที่? 1/63? ในวันที่? 13? พ.ย.?63
และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน?  ต.ค- พ.ย.?63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 215,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนภาคเรียนที่? ?2/2563? วันที่?1?- 21 ?ธ.ค.? 63?
โดยปิดสถานศึกษา? 22? ถึง? 31?ธ.ค.?และเบิกจ่ายงบประมาณ?เดือน? ต.ค? ?- พ.ย.?63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 75,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : ปิดสถานศึกษาชั่วคราว? เปิดเรียน? 1?ก.พ.64? และโรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน? ต.ค.? -?  ธ.ค.? 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 151,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :  อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายงบประมาณ งวดเดือนธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 51,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : จัดการเรียนการสอนเดือนมีนาคม 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน กุมภาพันธ์ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 138,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : จัดการเรียนการสอนถึง?วันที่? 9? เม.ย.?64? และปิดภาคเรียนที่? ?2/2563? และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน?
มี.ค.?- เม.ย.?64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 267,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน?  และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน? มี.ค.-เม.ย.64?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 121,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50360000-3648-4-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 6:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50360000-3648-4-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 6:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/06/2564 : โรงเรียนยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติได้ ครูสอนภาษาจีนจึงยังไม่สามารถสอนในโรงเรียนในเดือนนี้ได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,800 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 :  ไม่มีการจัดการเรียนการสอน?ตามปกติ? 
แต่สำนักการศึกษาแจ้งหนังสืออนุมัติแนวทางให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนแบบออนไลน์?
ให้แก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนตามโครงการสอนภาษา?ต่าง? ๆ? ได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 92,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : บางโรงเรียนจัดการสอนออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50360000-3648 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,580,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,114,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรียา รัตนชาคริต ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร
ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย
		สำนักงานเขตจอมทองเห็นความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว
จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองได้มีความรู้ด้านภาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน
ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตจอมทอง สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.ด้านปริมาณ
1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง  จำนวน 11 โรงเรียนได้อยู่ในโครงการสอนภาษาจีน ครบทุกชั้นเรียน
1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ? มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.ด้านคุณภาพ
2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ?และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว? และโรงเรียนเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียนที่? 1/63? ในวันที่? 13? พ.ย.?63
และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน?  ต.ค- พ.ย.?63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 215,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนภาคเรียนที่? ?2/2563? วันที่?1?- 21 ?ธ.ค.? 63?
โดยปิดสถานศึกษา? 22? ถึง? 31?ธ.ค.?และเบิกจ่ายงบประมาณ?เดือน? ต.ค? ?- พ.ย.?63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 75,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : ปิดสถานศึกษาชั่วคราว? เปิดเรียน? 1?ก.พ.64? และโรงเรียนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน? ต.ค.? -?  ธ.ค.? 63
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 151,800 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :  อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายงบประมาณ งวดเดือนธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 51,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : จัดการเรียนการสอนเดือนมีนาคม 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดือน กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 138,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : จัดการเรียนการสอนถึง?วันที่? 9? เม.ย.?64? และปิดภาคเรียนที่? ?2/2563? และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน?

มี.ค.?- เม.ย.?64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 267,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน?  และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน? มี.ค.-เม.ย.64?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 121,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : โรงเรียนยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติได้ ครูสอนภาษาจีนจึงยังไม่สามารถสอนในโรงเรียนในเดือนนี้ได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,800 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 :  ไม่มีการจัดการเรียนการสอน?ตามปกติ? 
แต่สำนักการศึกษาแจ้งหนังสืออนุมัติแนวทางให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนแบบออนไลน์?
ให้แก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนตามโครงการสอนภาษา?ต่าง? ๆ? ได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 92,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : บางโรงเรียนจัดการสอนออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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