
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50360000-3649 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 180,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา 48  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51  แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน		
                    สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
โรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน             อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ต้องมีกระบวนการ พัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตจอมทอง จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 
ให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา ด้วยระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.1 เครือข่าย 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้
          - เครือข่ายที่ 73  มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  โรงเรียนวัดยายร่ม 
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนวัดสีสุก และ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว 
          - เครือข่ายที่ 74 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โรงเรียนวัดไทร 
โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดบางประทุนนอก โรงเรียนวัดนางนอง และโรงเรียนวัดศาลาครืน    
1.2 เครือข่ายโรงเรียน ทั้ง 2 เครือข่าย ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายละ 90,000 บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียนวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : เครือข่ายโรงเรียนเตรียมจัดทำโครงการ?ที่มีรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :

50360000-3649-4-72568
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 6:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนจัดทำโครงการของเครือข่ายโดยกำหนดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมและจำนวนเงินค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และ 74 ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เครือข่ายโรงเรียนที่ 74 โดยโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ดำเนินการคัดเลือก "ครูดีเด่น"  จัดนิทรรศการวิชาการ
และ จัดแข่งขันความสามารถของนักเรียน แล้วเสร็จในวันที่ 26 มีนาคม 2564  2. เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 โดย โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ดำเนินการคัดเลือก "ครูดีเด่น" จัดแข่งขันความสามารถของนักเรียน  และจัดนิทรรศการ โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 29 มีนาคม 2564  และ 2
เครือข่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 180,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : เครือข่ายโรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลของเครือข่ายโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : รายงานผลการดำเนินโครงการของ?เครือข่าย? 2? เครือข่าย? ส่งสำนักการศึกษาแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50360000-3649 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 180,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา 48  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51  แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน		
                    สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
โรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน             อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ต้องมีกระบวนการ พัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตจอมทอง จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 
ให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา ด้วยระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.1 เครือข่าย 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้
          - เครือข่ายที่ 73  มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  โรงเรียนวัดยายร่ม 
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนวัดสีสุก และ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว 
          - เครือข่ายที่ 74 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โรงเรียนวัดไทร 
โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดบางประทุนนอก โรงเรียนวัดนางนอง และโรงเรียนวัดศาลาครืน    
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 เครือข่ายโรงเรียน ทั้ง 2 เครือข่าย ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายละ 90,000 บาท
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียนวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : เครือข่ายโรงเรียนเตรียมจัดทำโครงการ?ที่มีรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :
อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนจัดทำโครงการของเครือข่ายโดยกำหนดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมและจำนวนเงินค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และ 74 ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เครือข่ายโรงเรียนที่ 74 โดยโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ดำเนินการคัดเลือก "ครูดีเด่น"  จัดนิทรรศการวิชาการ
และ จัดแข่งขันความสามารถของนักเรียน แล้วเสร็จในวันที่ 26 มีนาคม 2564  2. เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 โดย โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ดำเนินการคัดเลือก "ครูดีเด่น" จัดแข่งขันความสามารถของนักเรียน  และจัดนิทรรศการ โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 29 มีนาคม 2564  และ 2
เครือข่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 180,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : เครือข่ายโรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลของเครือข่ายโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : รายงานผลการดำเนินโครงการของ?เครือข่าย? 2? เครือข่าย? ส่งสำนักการศึกษาแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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