
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50360000-7134 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรียา รัตนชาคริต โทร. 0 2427 7459 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาให้ดำเนิน
โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน
เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย
          กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้ 
สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2566 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
(พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
2.4 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน  โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
2.5 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ		   
3.1.1  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)		   
3.1.2  ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน   2   คน	
3.2 ด้านคุณภาพ		   
3.2.1  นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)ได้เรียนรู้วิชาเกษตร ด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน                   
3.2.2  สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ เบิกจ่ายงบประมาณ และอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าวัสดุทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ผักเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/03/2566 : จัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร โดยลงมือปฏิบัติในแปลงผัก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน รอดำเนินการเปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

50360000-7134-16-22569
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:43 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %

50360000-7134-16-22569
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:43 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

50360000-7134-16-22569
หน้าที่3/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:43 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50360000-7134-16-22569
หน้าที่4/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:43 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : สรุปประเมินผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50360000-7134 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรียา รัตนชาคริต โทร. 0 2427 7459 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาให้ดำเนิน
โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน
เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย
          กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้ 
สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2566 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
(พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
2.4 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน  โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
2.5 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ		   
3.1.1  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)		   
3.1.2  ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน   2   คน	
3.2 ด้านคุณภาพ		   
3.2.1  นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)ได้เรียนรู้วิชาเกษตร ด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน                   
3.2.2  สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ เบิกจ่ายงบประมาณ และอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าวัสดุทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ผักเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50360000-7134-16-22569
หน้าที่5/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:43 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

50360000-7134-16-22569
หน้าที่6/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:43 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 16/03/2566 : จัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร โดยลงมือปฏิบัติในแปลงผัก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน รอดำเนินการเปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : สรุปประเมินผลโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50360000-7134 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรียา รัตนชาคริต โทร. 0 2427 7459 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาให้ดำเนิน
โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน
เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย
          กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้ 
สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2566 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
(พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
2.4 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน  โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
2.5 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ		   
3.1.1  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)		   
3.1.2  ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน   2   คน	
3.2 ด้านคุณภาพ		   
3.2.1  นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)ได้เรียนรู้วิชาเกษตร ด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน                   
3.2.2  สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

50360000-7134-16-22569
หน้าที่7/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:43 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ เบิกจ่ายงบประมาณ และอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าวัสดุทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ผักเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/03/2566 : จัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร โดยลงมือปฏิบัติในแปลงผัก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน รอดำเนินการเปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : สรุปประเมินผลโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50360000-7134 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรียา รัตนชาคริต โทร. 0 2427 7459 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาให้ดำเนิน
โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน
เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย
          กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้ 
สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2566 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
(พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
2.4 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน  โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
2.5 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ		   
3.1.1  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)		   
3.1.2  ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน   2   คน	
3.2 ด้านคุณภาพ		   
3.2.1  นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)ได้เรียนรู้วิชาเกษตร ด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน                   
3.2.2  สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ เบิกจ่ายงบประมาณ และอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าวัสดุทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ผักเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/03/2566 : จัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร โดยลงมือปฏิบัติในแปลงผัก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน รอดำเนินการเปิดภาคเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : สรุปประเมินผลโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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