
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7163 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก
ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด
เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่
จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา
วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ข้างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.
2. ข้างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวรเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. ข้างบ้านเลขที่ 44ก หมู่ 2 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. ข้าบ้านเลขที่ 4/3 หมู 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 80 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 116/6 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 40 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/06/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 21/70 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
2. ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 15/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 5/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 300 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0360000-7163-22-122568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 12:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

0360000-7163-22-122568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 12:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. หลังบ้านเลขที่ 7 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
3. ข้างบ้านเลขที่ 22/4 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7163 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก
ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด
เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่
จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา
วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ข้างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.
2. ข้างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวรเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง
ดังนี้

0360000-7163-22-122568
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 12:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ข้างบ้านเลขที่ 44ก หมู่ 2 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. ข้าบ้านเลขที่ 4/3 หมู 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 80 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 116/6 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 40 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/06/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 21/70 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
2. ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 15/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 5/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 300 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. หลังบ้านเลขที่ 7 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
3. ข้างบ้านเลขที่ 22/4 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7163 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก
ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด
เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่
จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา
วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

0360000-7163-22-122568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 12:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

0360000-7163-22-122568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 12:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ข้างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.
2. ข้างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวรเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. ข้างบ้านเลขที่ 44ก หมู่ 2 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. ข้าบ้านเลขที่ 4/3 หมู 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 80 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 116/6 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 40 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/06/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 21/70 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
2. ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 15/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 5/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 300 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. หลังบ้านเลขที่ 7 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
3. ข้างบ้านเลขที่ 22/4 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7163 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา   ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก
ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด
เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่
จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

พื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ชุมชน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/02/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ข้างบ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.
2. ข้างบ้านเลขที่ 1/35 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 60 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 30 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวรเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. ข้างบ้านเลขที่ 44ก หมู่ 2 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. ข้าบ้านเลขที่ 4/3 หมู 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 80 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 116/6 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ขนาดพื้นที่ 40 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/06/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 21/70 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
2. ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 15/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
3. ข้างบ้านเลขที่ 5/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 300 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการปลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 200 ตรว.
2. หลังบ้านเลขที่ 7 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
3. ข้างบ้านเลขที่ 22/4 ซอยวุฒากาศ 46 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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      .............................................................
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