
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3173 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 5,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกาาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัมนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง
   กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหาราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติให้ความสำคัญกับก
ารมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรงวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
   ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้นที่เขตดินแดง
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาดรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี    โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
		3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
    ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  36 คน
ด้านคุณภาพ
   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

50370000-3173-2-72568
หน้าที่1/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
2.โรงเรียนสามเสนนอก กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563  
3.โรงเรียนวิชูทิศ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1)โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
1)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยุ่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง     สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกอบกับหนังสือสำนักการศึกษา 
ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ
ให้สำนักงานเขต
- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/9/2563 : 
1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างวและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมมเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้
-โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง
-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชากร ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้
เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 50370000-3173
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 5,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกาาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัมนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง
   กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหาราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติให้ความสำคัญกับก
ารมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรงวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
   ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้นที่เขตดินแดง
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาดรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี    โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
		3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
    ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  36 คน
ด้านคุณภาพ
   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
2.โรงเรียนสามเสนนอก กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563  
3.โรงเรียนวิชูทิศ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1)โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
1)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยุ่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง     สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกอบกับหนังสือสำนักการศึกษา 
ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ
ให้สำนักงานเขต
- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/9/2563 : 
1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างวและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมมเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้
-โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง
-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชากร ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้
เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3173 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 5,400 บาท
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1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกาาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัมนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง
   กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหาราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติให้ความสำคัญกับก
ารมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรงวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
   ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้นที่เขตดินแดง
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาดรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี    โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
		3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
    ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  36 คน
ด้านคุณภาพ
   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
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2.โรงเรียนสามเสนนอก กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563  
3.โรงเรียนวิชูทิศ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1)โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
1)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยุ่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง     สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกอบกับหนังสือสำนักการศึกษา 
ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ
ให้สำนักงานเขต
- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/9/2563 : 
1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างวและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมมเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้
-โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง
-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชากร ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้
เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3173 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 5,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.3 หลักการและเหตุผล
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกาาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัมนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง
   กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหาราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติให้ความสำคัญกับก
ารมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรงวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
   ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้นที่เขตดินแดง
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาดรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี    โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
		3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
    ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 3 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  36 คน
ด้านคุณภาพ
   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชากร จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท
3.โรงเรียนวิชูทิศ กำหนดจักประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
2.โรงเรียนสามเสนนอก กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563  
3.โรงเรียนวิชูทิศ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1)โรงเรียนวิชากร กำหนดจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
1)โรงเรียนวิชูทิศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยุ่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1)โรงเรียนสามเสนนอกฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ เรื่อง
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง     สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกอบกับหนังสือสำนักการศึกษา 
ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณ
ให้สำนักงานเขต
- ดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครบทั้ง 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/9/2563 : 
1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างวและเครื่องดื่ม 600 บาท เรียบร้อยแล้ว
2.โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนสามเสนนอกฯ ไม่สามารถจัดประชุมครั้งที่้ 2 ได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
อยู่ในระบาดโควิด-19
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมสัมมมเครือข่ายผู้ปกครอง ดังนี้
-โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดครบทั้ง 2 ครั้ง
-โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชากร ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งที่ 2 ได้
เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อยู่ในระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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