
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3178 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 176,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 176,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า
ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียน    
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น
เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น
จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ   
    3.1.1 นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
    3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม O-NET ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 62 - เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 วัน 
3.อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมเดือน พ.ย. 62 ในวันที่ 16, 23 และ 30
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 7, 14 และ 21 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม คนละ 420 บาท จำนวน 10 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนมกราคม 2563 วันที่ 4, 18 และ 25
2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
1.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63 และกำลังรอประกาศผลการทดสอบจากทาง สมศ. และสำนักการศึกษา กทม.
2.อเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการเพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการจัดสอนเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562-กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 10 วัน
2.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
3.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63
4.ผลการทดสอบ O-Net ดังนี้
1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศทำคะแนน 100 คะแนนเต็มในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย 
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561  สูงขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 176,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3178 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 176,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 176,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า
ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียน    
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น
เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น
จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ   
    3.1.1 นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
    3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม O-NET ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 62 - เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 วัน 
3.อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมเดือน พ.ย. 62 ในวันที่ 16, 23 และ 30
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 7, 14 และ 21 
2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม คนละ 420 บาท จำนวน 10 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนมกราคม 2563 วันที่ 4, 18 และ 25
2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
1.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63 และกำลังรอประกาศผลการทดสอบจากทาง สมศ. และสำนักการศึกษา กทม.
2.อเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการเพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการจัดสอนเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562-กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 10 วัน
2.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
3.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63
4.ผลการทดสอบ O-Net ดังนี้
1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศทำคะแนน 100 คะแนนเต็มในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย 
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561  สูงขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 176,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3178 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 176,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 176,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า
ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียน    
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น
เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น
จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ   
    3.1.1 นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
    3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม O-NET ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 62 - เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 วัน 
3.อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมเดือน พ.ย. 62 ในวันที่ 16, 23 และ 30
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 7, 14 และ 21 
2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม คนละ 420 บาท จำนวน 10 วัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนมกราคม 2563 วันที่ 4, 18 และ 25
2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
1.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63 และกำลังรอประกาศผลการทดสอบจากทาง สมศ. และสำนักการศึกษา กทม.
2.อเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการเพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการจัดสอนเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562-กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 10 วัน
2.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
3.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63
4.ผลการทดสอบ O-Net ดังนี้
1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศทำคะแนน 100 คะแนนเต็มในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย 
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561  สูงขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 176,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3178 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 176,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 176,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง  โทร. 5378 ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า
ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียน    
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น
เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น
จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ   
    3.1.1 นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
    3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้มสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
2.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม O-NET ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 62 - เดือน ม.ค. 63 จำนวน 10 วัน 
3.อยู่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมเดือน พ.ย. 62 ในวันที่ 16, 23 และ 30
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 7, 14 และ 21 
2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม คนละ 420 บาท จำนวน 10 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการสอนเสริมในเดือนมกราคม 2563 วันที่ 4, 18 และ 25
2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
1.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63 และกำลังรอประกาศผลการทดสอบจากทาง สมศ. และสำนักการศึกษา กทม.
2.อเบิกจ่ายค่าตอบแแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการเพิ่มศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการจัดสอนเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562-กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 10 วัน
2.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนเสริม จำนวน 420 บาท จำนวน 10 วัน
3.โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ทดสอบ 1 ก.พ. 63, ม.3 วันที่ทดสอบ 1-2 ก.พ. 63 และ ม.6 วันที่ทดสอบ 29
ก.พ. - 1 มี.ค. 63
4.ผลการทดสอบ O-Net ดังนี้
1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศทำคะแนน 100 คะแนนเต็มในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย 
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561  สูงขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตเทียบกับปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 176,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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