
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50370000-3298 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฤทัยวรรณ  มีโรจน์ (084-1936569) ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล (1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ตั้งแต่ต้นทางออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ก่อนเกิดการเน่าเสีย และนำกลับมาใช้ประโยชน์
จะช่วยลดภาระงบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอยให้กรุงเทพมหานครลง ตามหลักการ 3Rs คือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
และการนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย มิให้ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขตดินแดง และเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกและนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 16.01
ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 16.38 ตัน, ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตลาดดินแดงได้ปริมาณ 14.25 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ
13.18 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 11.55
ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 12.04 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 12.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ได้ปริมาณ 15.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอันทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 36.44 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอ่อนนุช ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 15 ตัน
และได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 :ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50370000-3298-2-72568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 11:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50370000-3298-2-72568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 11:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/06/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50370000-3298 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฤทัยวรรณ  มีโรจน์ (084-1936569) ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล (1515)
1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ตั้งแต่ต้นทางออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ก่อนเกิดการเน่าเสีย และนำกลับมาใช้ประโยชน์
จะช่วยลดภาระงบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอยให้กรุงเทพมหานครลง ตามหลักการ 3Rs คือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
และการนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย มิให้ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขตดินแดง และเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกและนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 16.01
ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 16.38 ตัน, ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตลาดดินแดงได้ปริมาณ 14.25 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ
13.18 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 11.55
ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 12.04 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 12.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ได้ปริมาณ 15.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอันทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 36.44 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอ่อนนุช ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 15 ตัน
และได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 :ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี
ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง
มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2
แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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