
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำงบการเงินสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-3176 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสร้อยสุดา  ดาวแจ้ง ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิรทัต เจิมจรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบ
ถ้วน เป็นปัจจุบัน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนดและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานค
ร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบ
ถ้วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลามีความถูกต้องเชื่อถือได้สามารถนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและทะเบียนคุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานประจำเดือน ต.ค.2561 ถึง ก.พ.2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประจำเดือน
มี.ค.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561
และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน มี.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน มี.ค.2562
ให้กองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกบัญชีของเดือน เม.ย.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561
และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน มี.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน มี.ค.2562
ให้กองบัญชีเรียบร้อยแล้ว บันทึกบัญชีของเดือน เม.ย.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำงบการเงินประจำเดือน เม.ย.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน พ.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน พ.ค.2562  เพื่อนำเรียนปลัด
กทม.และส่งให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีของเดือนมิถุนายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561
และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน มิ.ย.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน มฺิ.ย.2562  เพื่อนำเรียนปลัด
กทม.และส่งให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีของเดือน ก.ค.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561
และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน ก.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน ก.ค.2562  เพื่อนำเรียนปลัด
กทม.และส่งให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีของเดือน ส.ค.
2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561
และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน ก.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน ก.ค.2562  เพื่อนำเรียนปลัด
กทม.และส่งให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีของเดือน ส.ค.
2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 26/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561
และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน ก.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน ก.ค.2562  เพื่อนำเรียนปลัด
กทม.และส่งให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีของเดือน ก.ย.
2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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