
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50380000-3210 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 402,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 180,780 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา  ทองดี ผู้ประสานงาน สยป : นายกิรทัต  เจิมจรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม
ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่
และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ
และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์
5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการที่ต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1.สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ)
2.เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์
ด้านคุณภาพ
1.ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
2.วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3.ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน พร้อมทั้งวัดผลความก้าวหน้าของการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

50380000-3210-7-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 5:54 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %

50380000-3210-7-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 5:54 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

50380000-3210-7-72568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 5:54 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50380000-3210-7-72568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 5:54 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน

และรายงานผลความก้าวหน้าของการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้บุคลากรด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมเนื้อหา การเรียนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 62,880 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายการดำเนินตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม
และทำฏีกาเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/9/2562 :
ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 117,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50380000-3210 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 402,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 180,780 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา  ทองดี ผู้ประสานงาน สยป : นายกิรทัต  เจิมจรุง
1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม
ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่
และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ
และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์
5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการที่ต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1.สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ)
2.เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์
ด้านคุณภาพ
1.ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
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2.วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3.ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน พร้อมทั้งวัดผลความก้าวหน้าของการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน
และรายงานผลความก้าวหน้าของการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้บุคลากรด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมเนื้อหา การเรียนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 62,880 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายการดำเนินตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 3/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม
และทำฏีกาเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/9/2562 :
ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 117,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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