
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50380000-3267 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 330,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์  บีดินและ โทร 02-322-4672 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ
จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตสวนหลวง
จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3.เพื่อให้นักเรียนสนใจเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละชั้นปีการศึกษา ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอด
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 566 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ และจัดซื้อชุดว่ายน้ำ จำนวน 7 โรงเรียน และมี 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดปากกบ่อ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 5
โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 235,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต
ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5

0380000-3267-20-112568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต
ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค.
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1
กค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50380000-3267 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 330,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์  บีดินและ โทร 02-322-4672 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ
จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตสวนหลวง
จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3.เพื่อให้นักเรียนสนใจเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละชั้นปีการศึกษา ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอด
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 566 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

0380000-3267-20-112568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %

0380000-3267-20-112568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

0380000-3267-20-112568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0380000-3267-20-112568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ และจัดซื้อชุดว่ายน้ำ จำนวน 7 โรงเรียน และมี 2 โรงเรียน คือ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดปากกบ่อ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 5
โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 235,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต
ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต
ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค.
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1
กค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50380000-3267 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 330,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์  บีดินและ โทร 02-322-4672 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ
จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตสวนหลวง
จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3.เพื่อให้นักเรียนสนใจเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

0380000-3267-20-112568
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละชั้นปีการศึกษา ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอด
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 566 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ และจัดซื้อชุดว่ายน้ำ จำนวน 7 โรงเรียน และมี 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดปากกบ่อ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 5
โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 235,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต
ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต
ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค.
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1
กค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

0380000-3267-20-112568
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...

0380000-3267-20-112568
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 50380000-3267

0380000-3267-20-112568
หน้าที่9/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 330,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์  บีดินและ โทร 02-322-4672 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ
จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตสวนหลวง
จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด
2.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3.เพื่อให้นักเรียนสนใจเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละชั้นปีการศึกษา ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอด
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 566 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่
เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ และจัดซื้อชุดว่ายน้ำ จำนวน 7 โรงเรียน และมี 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดปากกบ่อ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 5
โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนว่ายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 235,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต
ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง
แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต

0380000-3267-20-112568
หน้าที่10/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 3:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค.
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1
กค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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