
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี พ.ศ.2563 (โครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่)

รหัสโครงการ... : 50380000-3294 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญา ภูมิราช เบอร์โทร 02-3218694 ผู้ประสานงาน สยป : ึนางสาวศุภอร  กองเพ็ง  โทร. 0809998233
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้การบริการมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ร้อยละ100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ
บริเวณริมคลองบางโคล่-บ้านป่า ซอยพัฒนาการ 32 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
ทั้งการจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/
การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล
เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้
วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่
การจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/
การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล
เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้
วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่
การจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/
การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล
เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้
วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำจุด check in
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่
การจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/
การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน จำนวน 2 จุด/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร
และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง
และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/07/2563 : ดำเนินตามแผนที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 18/08/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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