
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50380000-3310 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมจิตร จันไพโรจน์  นายสมชาย โคตรชนะ นายยรรยง  อำพันขาวผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากชึ้น เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นสวนงามให้เหมาะสมกับเมืองและชุมชน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียวโดยการปรับปรุงปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้น เพื่อการลดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้เกิมความร่มรื่นสวยงาม
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผล รายงานตามไตรมาส
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตสวนหลวงให้มีความร่มรื่นเป็นระเบียบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน
โดยดำเนินการจัดจ้างและเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ประดับในพื้นที่เขตสวนหลวง เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตามเป้าหมาย
จำนวน 1 แห่ง คือ หมู่บ้านจัดสรรโนเบิล ทารา พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ พื้นที่ 6,845.60 ตร.ม.
(4ไร่1งาน11.40ตร.ว.)และรายงานลงในระบบฐานข้อมูลฯ เรียบร้อยแล้ว
และดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง
และบันทึกลงในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง (เดือนธ.ค.62และเดือนมี.ค.63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง
และบันทึกลงในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนากสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำหรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน
6 แห่ง และบันทึกลงในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง (เดือน ธ.ค. 62 และเดือน
มี.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/7/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

6 แห่ง และบันทึกลงในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 แห่ง
และบันทึกลงในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 แห่ง
และบันทึกลงในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 21/09/2563 : ดำเนินการรายงานผลการการสำรวจพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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