
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 113,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ
ดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี
ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด
	สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม
ตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ
เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น
200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : รอขอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2565 : เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน

0380000-6922-21-122568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก
สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้
อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2565 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2565 : ยกเลิก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 113,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ
ดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี
ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด
	สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม
ตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ
เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น
200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : รอขอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2565 : เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว

0380000-6922-21-122568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

0380000-6922-21-122568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

0380000-6922-21-122568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0380000-6922-21-122568
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน

ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก
สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้
อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2565 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2565 : ยกเลิก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 113,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ
ดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี
ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด
	สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม
ตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ
เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น
200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : รอขอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

0380000-6922-21-122568
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

0380000-6922-21-122568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

0380000-6922-21-122568
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0380000-6922-21-122568
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2565 : เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน

ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก
สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้
อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2565 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2565 : ยกเลิก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50380000-6922 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 113,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172
1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ
ดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี
ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด
	สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม
ตามระบอบ-ประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ
เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 80 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม 160 คน วิทยากรลูกเสือ 20 คน และวิทยากรยุวกาชาด 20 คน รวมจำนวนวิทยากร 40 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากรประจำหมู่ วิทยากรบรรยาย วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป รวมทั้งสิ้น
200 คน แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธศาสตร์

0380000-6922-21-122568
หน้าที่11/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : รอขอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : รอขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2565 : เตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2565 : โรงเรียนสุเหร่าใหม่เตรียมดำเนินการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2565 : เตรียมดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/06/2565 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน
ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีฝนตก
สภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และอาจทำให้ลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาไม่สบายได้
อีกทั้งในการจัดกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่ม และมีการพักค้างแบบนอนรวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2565 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2565 : ยกเลิก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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