
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รหัสโครงการ... : 50390000-7088 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววารุณี   จันที (7031) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ (โทร.1519)
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ
และการประเมินผลและการรายงาน  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
และต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณ (MIS) ของกรุงเทพมหานครใช้ระบบโครงสร้างงบประมาณแบบแผนงาน (แบบเดิม) ประกอบด้วย 8 ด้าน 38 แผนงาน 191 งาน
ส่วนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS)
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2564 ? 2565) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงบประมาณต้องดำเนินการในลักษณะคู่ขนาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงที่ยังปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยฝ่ายการคลังได้ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย การทำมือ
(Manual) คู่ขนานไปกับระบบงานเดิมให้สอดคล้องกับรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
แบบมุ่งเน้นผลงานไปจนกว่าจะวางระบบงานใหม่ได้แล้วเสร็จ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ  
หน่วยงานถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ฝ่ายการคลังจึงได้จัดทำโครงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อให้ทุกส่วนราชการภายในหน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง และรายงานผู้บริหาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีการควบคุมงบประมาณคู่ขนานทั้งระบบ Manual และ ระบบ MIS 2
(ระบบงบประมาณ)
2.2 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
2.3 เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง
และรายงานผู้บริหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน จำนวน 22 งาน
3.2 มีข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : กำหนดรายละเอียดโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: - อยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และงบรายจ่ายอื่น ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :อยู่ระหว่างการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
และพิจารณาการประชุมเพื่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ  ครั้งที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 :
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : ฝ่ายการคลังได้จัดประชุมเพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ ครั้งที่
1/2565                         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ  ห้องประชุมนันทศักดิ์เรืองเดช ชั้น 7
สำนักงานเขตวัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
และเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่โอนเงินเหลือจ่ายมาตั้งรายการใหม่
และอยู่ระหว่างกำหนดวันตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2565 : จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ   ติดตาม เร่งรัด กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ  2 ครั้ง 
และตรวจสอบสมุดคุมงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2565 : ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณ  และจัดซื้อจัดจ้าง   พร้อมทั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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