
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50390000-7120 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 274,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 227,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา  วิเศษสุวรรณ โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รัผลกระทบพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดการเบี่ยงเบนไป
ซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมของวัฒนธรรมในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 4 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
                        อยู่ระหว่างประสานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 41,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 101,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสงกรานต์ และประสานหน่วยงานต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/04/2566 : จัดทำหนังสืองดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : เตรียมประสานงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดประเภทต่าง ๆ ของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50390000-7120 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 274,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 227,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา  วิเศษสุวรรณ โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รัผลกระทบพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดการเบี่ยงเบนไป
ซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมของวัฒนธรรมในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

50390000-7120-2-72568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 4 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
                        อยู่ระหว่างประสานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 41,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 101,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสงกรานต์ และประสานหน่วยงานต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/04/2566 : จัดทำหนังสืองดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : เตรียมประสานงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดประเภทต่าง ๆ ของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50390000-7120 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 274,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 227,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา  วิเศษสุวรรณ โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รัผลกระทบพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดการเบี่ยงเบนไป
ซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมของวัฒนธรรมในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 4 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                        อยู่ระหว่างประสานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 41,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 101,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสงกรานต์ และประสานหน่วยงานต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/04/2566 : จัดทำหนังสืองดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : เตรียมประสานงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดประเภทต่าง ๆ ของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50390000-7120 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 274,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 227,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา  วิเศษสุวรรณ โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รัผลกระทบพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดการเบี่ยงเบนไป
ซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมของวัฒนธรรมในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 4 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
                        อยู่ระหว่างประสานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 41,550 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 101,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสงกรานต์ และประสานหน่วยงานต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/04/2566 : จัดทำหนังสืองดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : เตรียมประสานงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

50390000-7120-2-72568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-07-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดประเภทต่าง ๆ ของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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