
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50400000-3625 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร  เกษรชื่น  โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีรั
านรับซื้อของเก่า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเดือน ต.ค.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,884
ตัน และเดือน พ.ย.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,844 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,271 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,252 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,308 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,005 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 166 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 938 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 957 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,836 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,825 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล  1,832 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

50400000-3625-20-22569
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...

50400000-3625-20-22569
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 50400000-3625

50400000-3625-20-22569
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร  เกษรชื่น  โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีรั
านรับซื้อของเก่า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเดือน ต.ค.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,884
ตัน และเดือน พ.ย.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,844 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,271 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,252 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,308 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,005 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 166 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 938 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 957 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,836 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,825 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล  1,832 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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