
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้

รหัสโครงการ... : 50400000-3670 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 360,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอนัญญา ฯ   โทร. 5989 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ
1.3 หลักการและเหตุผล

// สำนักงานเขตบางแค ผู้ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้"  โดยกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่
พัฒนาทักษะฝึมือ
ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพืันที่
และเขตใกล้เคียงให้ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจที่มาจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
//3.1.1 เพือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่สาธารณชน
  3.1.2 เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มกรุงธนใต้
  3.1.3 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
// จัดให้มีกิจกรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง
ๆ ของผู้ประกอบการในกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 7 วิชาชีพ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีของเขต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,400 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : เตรียมศึกษาโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุม้ติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
เพื่อกำหนดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 15
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี - เพชรเกษม เพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 3
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/09/2563 :
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50400000-3670-3-72568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ตามหนังสือ

ที่กท 1908/1268  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องสำนักงานเขตบางแคขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและโอนงบประมาณเข้างบกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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