
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม  โทร.5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความ   คิดเห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง
กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาค
วามต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้ามาร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564
จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกทม. และพื้นที่เขต
2. เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม
โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้ามาร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฎิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค ,
จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง
มีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50400000-3780-10-72568
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 12:08 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50400000-3780-10-72568
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 12:08 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม  โทร.5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความ   คิดเห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง
กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาค
วามต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้ามาร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564
จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกทม. และพื้นที่เขต
2. เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม
โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้ามาร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฎิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค ,
จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง
มีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50400000-3780-10-72568
หน้าที่3/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 12:08 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50400000-3780-10-72568
หน้าที่4/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 12:08 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม  โทร.5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความ   คิดเห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง
กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาค
วามต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้ามาร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564
จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกทม. และพื้นที่เขต
2. เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม
โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้ามาร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฎิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50400000-3780-10-72568
หน้าที่5/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 12:08 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2

50400000-3780-10-72568
หน้าที่6/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 12:08 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค ,
จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง
มีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม  โทร.5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความ   คิดเห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง
กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาค
วามต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้ามาร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564
จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกทม. และพื้นที่เขต
2. เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม
โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้ามาร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฎิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธศาสตร์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค ,
จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง
มีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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