
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา รักซื่อ โทร. 5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง
และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายนมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน
3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร -

ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 :ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0400000-3783-24-122568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา รักซื่อ โทร. 5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง
และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายนมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน
3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร -

ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 :ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0400000-3783-24-122568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา รักซื่อ โทร. 5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง
และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายนมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน
3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร -

ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 :ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0400000-3783-24-122568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา รักซื่อ โทร. 5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง
และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายนมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน
3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร -

ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 :ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0400000-3783-24-122568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:32 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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