
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รหัสโครงการ... : 50400000-3786 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิดา 5980 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

จากการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ 
อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
งานวิจัยยืนยันว่าเราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย   (อายุ ๓ -๖ ปี) 
เพราะเป็นช่วงที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด  
    สำนักงานเขตบางแค  ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ สำหรับเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริง
ฝึกกระบวนการคิดให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และเป็นการขยายผลโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จากความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด และสถาบันส่งเสริม 
    การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ศึกษาโครงการต้นแบบจากสาธารณรัฐเยอรมนี คือ ?มูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher?
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลมากกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง 
    ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอนุบาล ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาลได้ทักษะในการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง
3. เพื่อวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
      นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จำนวน 12 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
     1. ครูผู้สอนระดับอนุบาล และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเหมาะสมกับวัยอนุบาล
     2.  นักเรียนระดับอนุบาลได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ศึกษาและวางแผนรายละเอียดการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างช่วงหยุดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินการพิจารณาส่งโครงงานเพื่อรับตราพระราชทานเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50400000-3786-10-72568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 9:29 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50400000-3786-10-72568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 9:29 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมสรุปข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : โรงเรียนดำเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายการศึกษาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รหัสโครงการ... : 50400000-3786 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิดา 5980 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

จากการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ 
อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
งานวิจัยยืนยันว่าเราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย   (อายุ ๓ -๖ ปี) 
เพราะเป็นช่วงที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด  
    สำนักงานเขตบางแค  ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ สำหรับเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริง
ฝึกกระบวนการคิดให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และเป็นการขยายผลโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จากความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด และสถาบันส่งเสริม 
    การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ศึกษาโครงการต้นแบบจากสาธารณรัฐเยอรมนี คือ ?มูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher?
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลมากกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง 
    ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอนุบาล ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาลได้ทักษะในการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง
3. เพื่อวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
      นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จำนวน 12 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
     1. ครูผู้สอนระดับอนุบาล และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเหมาะสมกับวัยอนุบาล
     2.  นักเรียนระดับอนุบาลได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ศึกษาและวางแผนรายละเอียดการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50400000-3786-10-72568
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 9:29 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

50400000-3786-10-72568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 9:29 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างช่วงหยุดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินการพิจารณาส่งโครงงานเพื่อรับตราพระราชทานเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมสรุปข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : โรงเรียนดำเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายการศึกษาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รหัสโครงการ... : 50400000-3786 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิดา 5980 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

จากการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ 
อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
งานวิจัยยืนยันว่าเราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย   (อายุ ๓ -๖ ปี) 
เพราะเป็นช่วงที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด  
    สำนักงานเขตบางแค  ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ สำหรับเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริง
ฝึกกระบวนการคิดให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และเป็นการขยายผลโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จากความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด และสถาบันส่งเสริม 
    การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ศึกษาโครงการต้นแบบจากสาธารณรัฐเยอรมนี คือ ?มูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher?
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลมากกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง 
    ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอนุบาล ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาลได้ทักษะในการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง
3. เพื่อวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
      นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จำนวน 12 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
     1. ครูผู้สอนระดับอนุบาล และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเหมาะสมกับวัยอนุบาล
     2.  นักเรียนระดับอนุบาลได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 

50400000-3786-10-72568
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-07-2025, 9:29 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ศึกษาและวางแผนรายละเอียดการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างช่วงหยุดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินการพิจารณาส่งโครงงานเพื่อรับตราพระราชทานเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมสรุปข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : โรงเรียนดำเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายการศึกษาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รหัสโครงการ... : 50400000-3786 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิดา 5980 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

จากการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ 
อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
งานวิจัยยืนยันว่าเราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย   (อายุ ๓ -๖ ปี) 
เพราะเป็นช่วงที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด  
    สำนักงานเขตบางแค  ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ สำหรับเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริง
ฝึกกระบวนการคิดให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และเป็นการขยายผลโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จากความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด และสถาบันส่งเสริม 
    การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ศึกษาโครงการต้นแบบจากสาธารณรัฐเยอรมนี คือ ?มูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher?
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลมากกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง 
    ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอนุบาล ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาลได้ทักษะในการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง
3. เพื่อวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
      นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จำนวน 12 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
     1. ครูผู้สอนระดับอนุบาล และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเหมาะสมกับวัยอนุบาล
     2.  นักเรียนระดับอนุบาลได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ศึกษาและวางแผนรายละเอียดการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างช่วงหยุดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินการพิจารณาส่งโครงงานเพื่อรับตราพระราชทานเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมสรุปข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : โรงเรียนดำเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายการศึกษาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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