
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางเเค

รหัสโครงการ... : 50400000-3788 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา  โหมดพลาย  โทร.  0 2454 5808  หรือ  5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสวยสะอาด
เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร 
มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนกัลปพฤกษ์  ถนนพุทธมณฑลสาย 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 3  ถนนบางแค
และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้
1.เข้าดำเนินการทุกวันบริเวณยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาและสวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง
บริเวณหมู่บ้านเสณษฐกิจ(ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา และถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง

0400000-3788-24-122568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %

0400000-3788-24-122568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

0400000-3788-24-122568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0400000-3788-24-122568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1

ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางเเค

รหัสโครงการ... : 50400000-3788 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา  โหมดพลาย  โทร.  0 2454 5808  หรือ  5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสวยสะอาด
เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร 
มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนกัลปพฤกษ์  ถนนพุทธมณฑลสาย 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 3  ถนนบางแค
และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

0400000-3788-24-122568
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้
1.เข้าดำเนินการทุกวันบริเวณยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาและสวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง
บริเวณหมู่บ้านเสณษฐกิจ(ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา และถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

0400000-3788-24-122568
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางเเค

รหัสโครงการ... : 50400000-3788 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา  โหมดพลาย  โทร.  0 2454 5808  หรือ  5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสวยสะอาด
เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร 
มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนกัลปพฤกษ์  ถนนพุทธมณฑลสาย 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 3  ถนนบางแค
และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้
1.เข้าดำเนินการทุกวันบริเวณยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาและสวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง
บริเวณหมู่บ้านเสณษฐกิจ(ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา และถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0400000-3788-24-122568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

0400000-3788-24-122568
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางเเค

รหัสโครงการ... : 50400000-3788 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา  โหมดพลาย  โทร.  0 2454 5808  หรือ  5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสวยสะอาด
เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร 
มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนกัลปพฤกษ์  ถนนพุทธมณฑลสาย 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 3  ถนนบางแค
และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

0400000-3788-24-122568
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-12-2025, 8:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้
1.เข้าดำเนินการทุกวันบริเวณยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาและสวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง
บริเวณหมู่บ้านเสณษฐกิจ(ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา และถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวา, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1
ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค,
ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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