
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7047 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,747,750 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 6,452,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิวิมล สิรินันทเกตุ ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุดา รัชตวโรทัย
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต
และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
                     2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2565 : >> 
- วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระ
เบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง 
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
สุจริต และเที่ยงธรรม 
- วันที่ 15 มีนาคม 2565  ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

50400000-7047-1-72568
หน้าที่1/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565
ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ 
- วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่
เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร
- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค
เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้
อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง  เข้าร่วมการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกขั้นตอน
เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้
การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต	
2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่	
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง	
4 . การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	
5 . การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง	
7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
9 . การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
10. การจัดเตรียมคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง	
11. การจัดเตรียมหีบบัตรสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
12. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง	
13. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง	
14. การจัดเตรียมเต็นท์ในสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม 
15. การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง	

อยู่ระหว่างดำเนินการการเตรียมการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง	
2. การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลือกตั้ง อาทิเช่น พัดลม อุปกรณ์กันฝน เป็นต้น	
3. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	ก่อน 21 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : ดำเนินการจัดหน่วยลงคะแนนในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด 226 หน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายบางรายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,453,285 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7047 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,747,750 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 6,452,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิวิมล สิรินันทเกตุ ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุดา รัชตวโรทัย
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต
และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
                     2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2565 : >> 
- วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระ
เบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง 
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
สุจริต และเที่ยงธรรม 
- วันที่ 15 มีนาคม 2565  ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
- วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565
ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ 
- วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่
เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร
- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค
เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้
อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง  เข้าร่วมการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกขั้นตอน
เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้
การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต	
2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่	
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง	
4 . การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	
5 . การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง	
7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
9 . การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
10. การจัดเตรียมคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง	
11. การจัดเตรียมหีบบัตรสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
12. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง	
13. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง	
14. การจัดเตรียมเต็นท์ในสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม 
15. การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง	
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างดำเนินการการเตรียมการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง	
2. การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลือกตั้ง อาทิเช่น พัดลม อุปกรณ์กันฝน เป็นต้น	
3. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	ก่อน 21 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : ดำเนินการจัดหน่วยลงคะแนนในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด 226 หน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายบางรายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,453,285 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7047 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,747,750 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 6,452,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิวิมล สิรินันทเกตุ ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุดา รัชตวโรทัย
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต
และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
                     2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง

50400000-7047-1-72568
หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:12 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2565 : >> 

- วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระ
เบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง 
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
สุจริต และเที่ยงธรรม 
- วันที่ 15 มีนาคม 2565  ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
- วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565
ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ 
- วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่
เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร
- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค
เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้
อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง  เข้าร่วมการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกขั้นตอน
เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้
การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต	
2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่	
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง	
4 . การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	
5 . การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง	
7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
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9 . การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
10. การจัดเตรียมคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง	
11. การจัดเตรียมหีบบัตรสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
12. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง	
13. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง	
14. การจัดเตรียมเต็นท์ในสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม 
15. การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง	

อยู่ระหว่างดำเนินการการเตรียมการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง	
2. การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลือกตั้ง อาทิเช่น พัดลม อุปกรณ์กันฝน เป็นต้น	
3. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	ก่อน 21 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : ดำเนินการจัดหน่วยลงคะแนนในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด 226 หน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายบางรายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,453,285 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7047 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 6,747,750 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 6,452,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิวิมล สิรินันทเกตุ ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุดา รัชตวโรทัย
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต
และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
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ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย 
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:  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
                     2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2565 : >> 
- วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระ
เบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง 
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
สุจริต และเที่ยงธรรม 
- วันที่ 15 มีนาคม 2565  ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
- วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565
ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ 
- วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่งจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่
เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร
- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค
เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้
อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง  เข้าร่วมการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกขั้นตอน
เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้
การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต	
2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่	
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง	
4 . การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	
5 . การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง	
7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
9 . การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
10. การจัดเตรียมคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง	
11. การจัดเตรียมหีบบัตรสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง	
12. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง	
13. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง	
14. การจัดเตรียมเต็นท์ในสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม 
15. การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง	

อยู่ระหว่างดำเนินการการเตรียมการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง	
2. การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลือกตั้ง อาทิเช่น พัดลม อุปกรณ์กันฝน เป็นต้น	
3. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	ก่อน 21 พ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : ดำเนินการจัดหน่วยลงคะแนนในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด 226 หน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายบางรายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,453,285 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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