
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50430000-3164 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 80,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชดา ไกรวิสูตร์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีบ้านหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือแสงอรุณ และบ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด
เพื่อเป็นสถานที่อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา
อีกทั้งเป็นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงภายในชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตคันนายาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ที่บ้านหนังสือทั้ง
2 แห่ง โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระต้นให้เยาวชน เกิดการเรียนรู้
อันส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง รวามถึงความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านต่างๆ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความรู้กว้างขวาง
มีปฏิภาณไหวพริบมีสภาพจิตใจที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านมากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ
บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด และชุมชนในพื้นที่จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 60 คน โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ
ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำเอกสารโครงการเพือ่ดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่หว่างจัดเตรียมเอกสารดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสภาวะโควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนืองจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 2020-7-10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50430000-3164-1-72568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

50430000-3164-1-72568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประสานสำนักงานเขตให้พิจารณาปรับลดงบประมาณในโครงการที่เห็นว่าอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภา
พของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50430000-3164 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 80,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชดา ไกรวิสูตร์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีบ้านหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือแสงอรุณ และบ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด
เพื่อเป็นสถานที่อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา
อีกทั้งเป็นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงภายในชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตคันนายาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ที่บ้านหนังสือทั้ง
2 แห่ง โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระต้นให้เยาวชน เกิดการเรียนรู้
อันส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง รวามถึงความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านต่างๆ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความรู้กว้างขวาง
มีปฏิภาณไหวพริบมีสภาพจิตใจที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านมากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ
บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด และชุมชนในพื้นที่จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 60 คน โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ
ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำเอกสารโครงการเพือ่ดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่หว่างจัดเตรียมเอกสารดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

50430000-3164-1-72568
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %

50430000-3164-1-72568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

50430000-3164-1-72568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50430000-3164-1-72568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสภาวะโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนืองจากสถานการณ์โควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 2020-7-10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประสานสำนักงานเขตให้พิจารณาปรับลดงบประมาณในโครงการที่เห็นว่าอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภา
พของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50430000-3164 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 80,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชดา ไกรวิสูตร์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีบ้านหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือแสงอรุณ และบ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด
เพื่อเป็นสถานที่อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา
อีกทั้งเป็นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงภายในชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตคันนายาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ที่บ้านหนังสือทั้ง
2 แห่ง โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระต้นให้เยาวชน เกิดการเรียนรู้
อันส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง รวามถึงความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านต่างๆ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความรู้กว้างขวาง
มีปฏิภาณไหวพริบมีสภาพจิตใจที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านมากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ
บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด และชุมชนในพื้นที่จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 60 คน โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ
ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50430000-3164-1-72568
หน้าที่7/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2

50430000-3164-1-72568
หน้าที่8/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 2:00 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำเอกสารโครงการเพือ่ดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่หว่างจัดเตรียมเอกสารดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสภาวะโควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนืองจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 2020-7-10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประสานสำนักงานเขตให้พิจารณาปรับลดงบประมาณในโครงการที่เห็นว่าอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภา
พของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50430000-3164 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 80,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชดา ไกรวิสูตร์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีบ้านหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือแสงอรุณ และบ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด
เพื่อเป็นสถานที่อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา
อีกทั้งเป็นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงภายในชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตคันนายาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ที่บ้านหนังสือทั้ง
2 แห่ง โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระต้นให้เยาวชน เกิดการเรียนรู้
อันส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง รวามถึงความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านต่างๆ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความรู้กว้างขวาง
มีปฏิภาณไหวพริบมีสภาพจิตใจที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านมากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ
บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด และชุมชนในพื้นที่จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 60 คน โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำเอกสารโครงการเพือ่ดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่หว่างจัดเตรียมเอกสารดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสภาวะโควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนืองจากสถานการณ์โควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 2020-7-10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประสานสำนักงานเขตให้พิจารณาปรับลดงบประมาณในโครงการที่เห็นว่าอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภา
พของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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