
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50430000-3183 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 402,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,540 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึิกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ  กันทะวงศ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่งเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้าศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ศูนย์ คือ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
   - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ด้านคุณภาพ
   - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
    - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และโรงเรียนประสานเจ้าอาวาสเพื่อขอความอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากรแล้ว
อยู่ระหว่างการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การอนุมัติพระธรรมวิทยากร และจัดทำคำสั่งข้าราชการครูฯ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามแผน/จัดทำคำสั่งให้ครูปฏิบัติงาน
และขออนุมัติให้พระภิกษุสอนศาสนาแล้ว อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0430000-3183-28-112568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-11-2025, 12:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

0430000-3183-28-112568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-11-2025, 12:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/3/2563 :  เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในภาคเรียนที่ 1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-16 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 85,540 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2563 : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่
2/2562 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1/2563
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงงดการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50430000-3183 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 402,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,540 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึิกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ  กันทะวงศ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่งเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้าศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ศูนย์ คือ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
   - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ด้านคุณภาพ
   - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
    - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และโรงเรียนประสานเจ้าอาวาสเพื่อขอความอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากรแล้ว
อยู่ระหว่างการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การอนุมัติพระธรรมวิทยากร และจัดทำคำสั่งข้าราชการครูฯ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามแผน/จัดทำคำสั่งให้ครูปฏิบัติงาน
และขออนุมัติให้พระภิกษุสอนศาสนาแล้ว อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 :  เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในภาคเรียนที่ 1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-16 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 85,540 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2563 : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่
2/2562 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1/2563
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงงดการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50430000-3183 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 402,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,540 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึิกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ  กันทะวงศ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่งเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้าศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ศูนย์ คือ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
   - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ด้านคุณภาพ
   - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
    - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และโรงเรียนประสานเจ้าอาวาสเพื่อขอความอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากรแล้ว
อยู่ระหว่างการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การอนุมัติพระธรรมวิทยากร และจัดทำคำสั่งข้าราชการครูฯ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามแผน/จัดทำคำสั่งให้ครูปฏิบัติงาน
และขออนุมัติให้พระภิกษุสอนศาสนาแล้ว อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 :  เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในภาคเรียนที่ 1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-16 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 85,540 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2563 : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่
2/2562 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1/2563
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงงดการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0430000-3183-28-112568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-11-2025, 12:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50430000-3183 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 402,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,540 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึิกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ  กันทะวงศ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่งเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้าศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และในโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
   - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ศูนย์ คือ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
   - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ด้านคุณภาพ
   - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
    - นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และโรงเรียนประสานเจ้าอาวาสเพื่อขอความอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากรแล้ว
อยู่ระหว่างการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การอนุมัติพระธรรมวิทยากร และจัดทำคำสั่งข้าราชการครูฯ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามแผน/จัดทำคำสั่งให้ครูปฏิบัติงาน
และขออนุมัติให้พระภิกษุสอนศาสนาแล้ว อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0430000-3183-28-112568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/3/2563 :  เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พระธรรมวิทยากร /ครูผู้ปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในภาคเรียนที่ 1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-16 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 85,540 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2563 : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่
2/2562 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1/2563
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงงดการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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