
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3194 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 238,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,596 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมนึก เชาว์สุขุม ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง
หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน  วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน
โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ซึ่งเขตคันนายาว
มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น
เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวมมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้
อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2.  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง              
3.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4.  เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8
ชุมชน  ดังนี้
1  ชุมชนริมคลองหลอแหล  
2  ชุมชนเกาะจวน  
3  ชุมชนวิมานสุข  
4  ชุมชน หมู่ 5 ซอยบัวทอง
5  ชุมชนบ้านเกาะ  
6  ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว
7. ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา
8. ชุมชนนภาพิไลพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 30,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50430000-3194-27-12569
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-01-2026, 3:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

50430000-3194-27-12569
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-01-2026, 3:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/06/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 18,255 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3194 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 238,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,596 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมนึก เชาว์สุขุม ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน

50430000-3194-27-12569
หน้าที่3/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-01-2026, 3:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง
หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน  วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน
โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ซึ่งเขตคันนายาว
มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น
เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวมมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้
อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2.  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง              
3.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4.  เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8
ชุมชน  ดังนี้
1  ชุมชนริมคลองหลอแหล  
2  ชุมชนเกาะจวน  
3  ชุมชนวิมานสุข  
4  ชุมชน หมู่ 5 ซอยบัวทอง
5  ชุมชนบ้านเกาะ  
6  ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว
7. ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา
8. ชุมชนนภาพิไลพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 30,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 :

50430000-3194-27-12569
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/06/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 18,255 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3194 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 238,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,596 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมนึก เชาว์สุขุม ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง
หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน  วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน
โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ซึ่งเขตคันนายาว
มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น
เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวมมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้
อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2.  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง              
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3.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4.  เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8
ชุมชน  ดังนี้
1  ชุมชนริมคลองหลอแหล  
2  ชุมชนเกาะจวน  
3  ชุมชนวิมานสุข  
4  ชุมชน หมู่ 5 ซอยบัวทอง
5  ชุมชนบ้านเกาะ  
6  ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว
7. ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา
8. ชุมชนนภาพิไลพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 30,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/06/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
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อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 18,255 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3194 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 238,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 235,596 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมนึก เชาว์สุขุม ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง
หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน  วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน
โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ซึ่งเขตคันนายาว
มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น
เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวมมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้
อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2.  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง              
3.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4.  เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8
ชุมชน  ดังนี้
1  ชุมชนริมคลองหลอแหล  
2  ชุมชนเกาะจวน  
3  ชุมชนวิมานสุข  
4  ชุมชน หมู่ 5 ซอยบัวทอง
5  ชุมชนบ้านเกาะ  
6  ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว
7. ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา
8. ชุมชนนภาพิไลพัฒนา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 30,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/3/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,678 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/06/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จัดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝ
อย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,565 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 18,255 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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