
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50430000-3244 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสายันณ์ เกาะทอง 0970599319 ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่  ตรวจตรา ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เสี่ยงภัย จุดเปลี่ยว
ตลอดจนบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต อันเป็นการสร้างความอบอุ่นและความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
และสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยกำหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจำนวน 6 จุด ได้แก่
1.สะพานลอยคนเดินข้ามปากซอยรามอินทรา 107
2.ป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
3.สวนคันนายาวรมมณีย์ ถนนสวนสยาม
4.ลานสภาวัฒนธรรม ซอยเสรีไทย 52
5.ริมสระน้ำหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก ถนนนวมินทร์
6.บริเวณสวนน้ำคันนายาวภิรมย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3.เสิรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 2ครั้ง/จุด/วัน
2.มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 1ครั้ง/จุด/วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2020-10-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และปฏิทินการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 17/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม  เช่น สะพานลอยคนเดินข้าม  ป้ายรถโดยสารประจำทาง  สวนหย่อมสาธารณะ

ตึกร้าง บ้านร้าง  ที่รกร้าง  ใต้สะพาน หรือบริเวณอื่นใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม  โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง
ไม่น้อยกว่า  ๒  ครั้ง/วัน/จุด ได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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