
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50430000-3248 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 109,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิษา ไชยปุระ ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคันนายาว
โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เข้มแข็งสามารถรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
อีกทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสิบสานแลอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย
แลเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน
4. เพื่อให้เขตคันนายาวเป็นเขตน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งผู้คนมีความสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ประชาชนเกิดการมีส่วร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ประชาชนได้มีโอกาสร่วมเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอช่วงเวลาตามปฏิทินการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามปฏิทินกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 109,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการตามปฏิทินการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามปฏิทินการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามปฏิทินการจัดงานประจำปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรคCOVIC - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 :  อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 15/08/2564 :  อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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