
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50430000-3252 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 963,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 865,956 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัด กอแกน ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีลานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 18 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชน สำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
เสริมสร้างพลานามัย ปลอดภัยจากโรคคนเมือง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการในพื้นืที่
ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ยกระดับกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตคันนายาว
โดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย เพิ่มความรู้และทักษะในด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและพัฒนาการกีฬาให้หลากหลายเป็นสากล
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและลานกีฬาในด้านต่าง ๆ มีการแข่งขันและจูงใจกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานลานกีฬาในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 6 คน
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
3.จัดกิจกรรมการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 65 คน
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตซอลให้ดียิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนกันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 98,776 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 55,566 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 155,991 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายจากอัตราเดิมเป็นอัตราใหม่ 
และยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนในเรื่องดังกล่าวฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอและพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทำให้มีการชะลอการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2564 : คงเหลือการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 107,531 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 69,048 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 77,616 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : คงเเหลือการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม - เดิอนกันยายน 2564
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 73,800 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 15/08/2564 : คงเหลือการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 76,260 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 151,368 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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