
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

รหัสโครงการ... : 50430000-3328 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีถนนสายหลักได้แก่ ถนนรามอินทรา ถนนเสรีไทย ถนนสวนสยาม ถนนนวมินทร์ ถนนคู้บอน
ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นได้แก่ถนนรามอินทรา 
ซึ่งช่วงเทศกาลสำคัญเป็นช่วงที่ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ การเยี่ยมญาติพี่น้องและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก 
  จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน อ้างอิงจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน http://www.thairsc.com พบมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้น
เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
จึงจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติทางถนน 2566 เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ
เพื่อการป้องกันและลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความล่อแหลมบริเวณจุดเสี่ยงภัยทางถนน
2. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตัวชีัวัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต
และได้ประชุมร่วมกันสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต และในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตคันนายาว (ศปถ.เขตคันนายาว)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้มีการจัดตั้งจุดดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 

50430000-3328-1-72568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีอุบัติใดๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

รหัสโครงการ... : 50430000-3328 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีถนนสายหลักได้แก่ ถนนรามอินทรา ถนนเสรีไทย ถนนสวนสยาม ถนนนวมินทร์ ถนนคู้บอน
ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นได้แก่ถนนรามอินทรา 
ซึ่งช่วงเทศกาลสำคัญเป็นช่วงที่ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ การเยี่ยมญาติพี่น้องและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก 
  จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน อ้างอิงจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน http://www.thairsc.com พบมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้น
เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
จึงจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติทางถนน 2566 เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ
เพื่อการป้องกันและลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความล่อแหลมบริเวณจุดเสี่ยงภัยทางถนน
2. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตัวชีัวัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่เขต

50430000-3328-1-72568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

50430000-3328-1-72568
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

50430000-3328-1-72568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50430000-3328-1-72568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต
และได้ประชุมร่วมกันสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต และในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตคันนายาว (ศปถ.เขตคันนายาว)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้มีการจัดตั้งจุดดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีอุบัติใดๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

รหัสโครงการ... : 50430000-3328 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีถนนสายหลักได้แก่ ถนนรามอินทรา ถนนเสรีไทย ถนนสวนสยาม ถนนนวมินทร์ ถนนคู้บอน
ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นได้แก่ถนนรามอินทรา 
ซึ่งช่วงเทศกาลสำคัญเป็นช่วงที่ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ การเยี่ยมญาติพี่น้องและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก 
  จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน อ้างอิงจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน http://www.thairsc.com พบมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้น

50430000-3328-1-72568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
จึงจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติทางถนน 2566 เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ
เพื่อการป้องกันและลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความล่อแหลมบริเวณจุดเสี่ยงภัยทางถนน
2. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตัวชีัวัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต
และได้ประชุมร่วมกันสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต และในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตคันนายาว (ศปถ.เขตคันนายาว)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้มีการจัดตั้งจุดดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีอุบัติใดๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

50430000-3328-1-72568
หน้าที่7/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

รหัสโครงการ... : 50430000-3328 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีถนนสายหลักได้แก่ ถนนรามอินทรา ถนนเสรีไทย ถนนสวนสยาม ถนนนวมินทร์ ถนนคู้บอน
ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นได้แก่ถนนรามอินทรา 
ซึ่งช่วงเทศกาลสำคัญเป็นช่วงที่ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ การเยี่ยมญาติพี่น้องและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก 
  จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน อ้างอิงจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน http://www.thairsc.com พบมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้น
เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
จึงจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติทางถนน 2566 เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ
เพื่อการป้องกันและลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความล่อแหลมบริเวณจุดเสี่ยงภัยทางถนน
2. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตัวชีัวัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต
และได้ประชุมร่วมกันสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต และในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตคันนายาว (ศปถ.เขตคันนายาว)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50430000-3328-1-72568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50430000-3328-1-72568
หน้าที่9/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:33 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งในเดือนนี้มีการจัดตั้งจุดดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีอุบัติใดๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบผิวการจราจร  ป้ายจราจร  การซ่อมแซมถนน  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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