
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3363 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอณวรรษ  จันทร์ประมูล โทร 5156 ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช  วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี
พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล  , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระวางรอแนวทางการดำเนินตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการ    
           ภารกิจของหน่วยงาน ( One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 :  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และ
คณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
(Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่  ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานีดับเพลิง
2. อัพโหลดข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่
- ข้อมูลบ้านหนังสือ
- ข้อมูลศาสนสถาน
- ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่),  ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่) , ตลาด
ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่)  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ , ป้าย , อาคารเสี่ยงภัย , พื้นที่เสี่ยงภัย , มูลนิธิกู้ภัย ,
ชักลากขยะ OTOP และ วินจักรยานยนต์รับจ้าง  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

0430000-3363-21-122568
หน้าที่1/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %

0430000-3363-21-122568
หน้าที่2/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

0430000-3363-21-122568
หน้าที่3/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0430000-3363-21-122568
หน้าที่4/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัพโหลดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล

2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3363 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอณวรรษ  จันทร์ประมูล โทร 5156 ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช  วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี
พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล  , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระวางรอแนวทางการดำเนินตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการ    
           ภารกิจของหน่วยงาน ( One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 :  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และ
คณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
(Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่  ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานีดับเพลิง
2. อัพโหลดข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่
- ข้อมูลบ้านหนังสือ
- ข้อมูลศาสนสถาน
- ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

0430000-3363-21-122568
หน้าที่5/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %

0430000-3363-21-122568
หน้าที่6/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

0430000-3363-21-122568
หน้าที่7/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0430000-3363-21-122568
หน้าที่8/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่),  ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่) , ตลาด

ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่)  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ , ป้าย , อาคารเสี่ยงภัย , พื้นที่เสี่ยงภัย , มูลนิธิกู้ภัย ,
ชักลากขยะ OTOP และ วินจักรยานยนต์รับจ้าง  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัพโหลดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3363 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอณวรรษ  จันทร์ประมูล โทร 5156 ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช  วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี
พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล  , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระวางรอแนวทางการดำเนินตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการ    
           ภารกิจของหน่วยงาน ( One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 :  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และ
คณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
(Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0430000-3363-21-122568
หน้าที่9/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

0430000-3363-21-122568
หน้าที่10/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 11:07 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่  ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานีดับเพลิง
2. อัพโหลดข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่
- ข้อมูลบ้านหนังสือ
- ข้อมูลศาสนสถาน
- ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่),  ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่) , ตลาด
ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่)  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ , ป้าย , อาคารเสี่ยงภัย , พื้นที่เสี่ยงภัย , มูลนิธิกู้ภัย ,
ชักลากขยะ OTOP และ วินจักรยานยนต์รับจ้าง  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัพโหลดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3363 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอณวรรษ  จันทร์ประมูล โทร 5156 ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช  วงษ์ทองดี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี
พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล  , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระวางรอแนวทางการดำเนินตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการ    
           ภารกิจของหน่วยงาน ( One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 21/03/2566 :  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และ
คณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
(Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่  ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานีดับเพลิง
2. อัพโหลดข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่
- ข้อมูลบ้านหนังสือ
- ข้อมูลศาสนสถาน
- ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่),  ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่) , ตลาด
ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่)  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ , ป้าย , อาคารเสี่ยงภัย , พื้นที่เสี่ยงภัย , มูลนิธิกู้ภัย ,
ชักลากขยะ OTOP และ วินจักรยานยนต์รับจ้าง  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัพโหลดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล
2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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