
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50440000-3316 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 816,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้แก่ ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายสอนภาษาอาหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
โดยโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับให้มีความต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔
โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง  พูด  อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1  ด้านปริมาณ
    มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับจำนวน 4 โรงเรียน
2  ด้านคุณภาพ
    นักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนแต่ละเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การสอนและเบิกจ่ายแต่ละเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 :  การดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0440000-3316-25-122568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10

0440000-3316-25-122568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 816,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50440000-3316 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 816,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้แก่ ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายสอนภาษาอาหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
โดยโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับให้มีความต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔
โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง  พูด  อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1  ด้านปริมาณ
    มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับจำนวน 4 โรงเรียน
2  ด้านคุณภาพ
    นักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนแต่ละเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การสอนและเบิกจ่ายแต่ละเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 :  การดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เสร็จสิ้นแล้ว

0440000-3316-25-122568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 %

0440000-3316-25-122568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

0440000-3316-25-122568
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0440000-3316-25-122568
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 816,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50440000-3316 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 816,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้แก่ ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายสอนภาษาอาหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
โดยโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับให้มีความต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔
โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง  พูด  อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1  ด้านปริมาณ
    มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับจำนวน 4 โรงเรียน
2  ด้านคุณภาพ
    นักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

0440000-3316-25-122568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

0440000-3316-25-122568
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

0440000-3316-25-122568
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0440000-3316-25-122568
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-12-2025, 1:38 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนแต่ละเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การสอนและเบิกจ่ายแต่ละเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 :  การดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เสร็จสิ้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 816,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50440000-3316 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 816,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสะพานสูง ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้แก่ ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายสอนภาษาอาหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
โดยโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับให้มีความต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔
โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง  พูด  อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1  ด้านปริมาณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

    มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับจำนวน 4 โรงเรียน
2  ด้านคุณภาพ
    นักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนแต่ละเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การสอนและเบิกจ่ายแต่ละเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการสอนและเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 :  การดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เสร็จสิ้นแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 816,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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