
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย

(ไม่ใช้งบประมาณ)
รหัสโครงการ... : 50440000-3376 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระศักดิ์  วงษ์วิวัฒน์ โทร 7108 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ  โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการตามแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   2  ครั้ง / ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์และซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟกับบริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด สาขารามคำแหง เมื่อวันที่ 27 พ.ย.
2562 ผู้เข้าร่วม 120 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟของบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สุขาภิบาล 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเสมือนจริง ณ สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย

(ไม่ใช้งบประมาณ)
รหัสโครงการ... : 50440000-3376 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระศักดิ์  วงษ์วิวัฒน์ โทร 7108 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ  โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการตามแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   2  ครั้ง / ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์และซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟกับบริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด สาขารามคำแหง เมื่อวันที่ 27 พ.ย.
2562 ผู้เข้าร่วม 120 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟของบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สุขาภิบาล 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเสมือนจริง ณ สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50440000-3376-10-12569
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:29 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย

(ไม่ใช้งบประมาณ)
รหัสโครงการ... : 50440000-3376 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระศักดิ์  วงษ์วิวัฒน์ โทร 7108 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ  โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการตามแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   2  ครั้ง / ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์และซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟกับบริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด สาขารามคำแหง เมื่อวันที่ 27 พ.ย.
2562 ผู้เข้าร่วม 120 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟของบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สุขาภิบาล 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเสมือนจริง ณ สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50440000-3376-10-12569
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:29 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย

(ไม่ใช้งบประมาณ)
รหัสโครงการ... : 50440000-3376 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระศักดิ์  วงษ์วิวัฒน์ โทร 7108 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ  โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยสาธารณภัย
2.ให้ผู้เข้าร่วมซักซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการตามแผนซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   2  ครั้ง / ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์และซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟกับบริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด สาขารามคำแหง เมื่อวันที่ 27 พ.ย.
2562 ผู้เข้าร่วม 120 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : เลื่อนการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : สนข.ร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมดับเพลิงและหนีไฟของบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สุขาภิบาล 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเสมือนจริง ณ สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : สนข.สะพานสูง อบรมและซักซ้อมการดับเพลิงเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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