
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50440000-3401 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 26,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 ? 2534)
โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน 
     	    ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
และอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง
	    การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต
เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2  เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
3  เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
4  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
6 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ 
1  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
2  ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
3  ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง
ด้านคุณภาพ
1  ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
2  บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับออุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการดำเนินการจัดประชุมฯ
ในเดือนกุมภาพันะื 2564 แต่ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50440000-3401-1-72568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50440000-3401-1-72568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ได้ เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50440000-3401 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 26,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 ? 2534)
โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน 
     	    ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
และอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง
	    การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต
เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1  เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2  เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
3  เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
4  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
6 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ 
1  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
2  ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
3  ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง
ด้านคุณภาพ
1  ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
2  บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับออุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการดำเนินการจัดประชุมฯ
ในเดือนกุมภาพันะื 2564 แต่ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

50440000-3401-1-72568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:58 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ได้ เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50440000-3401 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 26,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 ? 2534)
โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน 
     	    ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
และอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง
	    การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต
เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2  เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
3  เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
4  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
6 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ 
1  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
2  ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
3  ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง
ด้านคุณภาพ
1  ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
2  บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับออุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการดำเนินการจัดประชุมฯ
ในเดือนกุมภาพันะื 2564 แต่ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ได้ เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
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รหัสโครงการ...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 26,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 ? 2534)
โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน 
     	    ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
และอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง
	    การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต
เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1  เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2  เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
3  เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
4  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
6 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ 
1  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
2  ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
3  ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง
ด้านคุณภาพ
1  ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
2  บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับออุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการดำเนินการจัดประชุมฯ
ในเดือนกุมภาพันะื 2564 แต่ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว
มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่
หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ได้ เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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