
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50440000-3406 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิมลศิริ จิตรัก โทร. 7138 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูงเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย
ซึ่งทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นมีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ
และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย จากการก่ออาชญากรรมซึ่งปัญหาด้านความปลอดภัย
นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของเทคโนโลยี
และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ
อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมและคดีที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ
ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม
	สำนักงานเขตสะพานสูงเป็นพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ
เนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข
ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากปัญหาอาชญากรรม
โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม
ลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมรวมไปถึง การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรมขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจตราความปลอดภัย
โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ
รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม
และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต  และจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินโครงการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการดังนี้
 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
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หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-07-2025, 4:17 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 31 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนตุลาคม 2563  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 62 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ
3 ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนพฤศจิกายน 2563  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 
 2 ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 64 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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รายงานครั้งที่3
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/12/2563 : (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 31 ธันวาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น  1,023 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนธันวาค  2563  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 62 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 31มกราคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น  1,023 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 31 มกราคม 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนมกราคม 2564  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 64 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 924 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 672 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน -
ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 60ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 31 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 31 มีนาคม 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนมีนาคม 2564  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 64 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 30 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน  2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนเมษายน 2564  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 62 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 31 พฤษภาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนพฤษภาคม 2564  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน -
ครั้ง , ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 64 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 30 มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ระหว่างวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนมิถุนาย 2564  ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 60 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 31 กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนกรกฎาคม 2564 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง
, ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 64 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 31 สิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,023 ครั้ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 744 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนสิงหาคม 2564 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 64 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2564 : (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564) ได้ดำเนินการดังนี้
 (1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด  วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้  
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. ป้ายรถประจำทางหน้า บริษัทสยามการประมูล
3. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
4. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
6. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
7. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
8. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
9.  ซอยมอเตอร์เวย์ 7
10. ทางเดินเลียบคลองบัวคลี่
11. สวนมณีวารีรมณ์ ซอยราษฎร์พัฒนา 15
ระหว่างวันที 1- 30 กันยายน 2564 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียว จำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 990 ครั้ง
  
(2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ 
1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
2. สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส
3. สะพานลอยหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4. สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน
5. ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5
6. สวนหย่อม ม. สุวรรณพฤกษ์
7. ทางเลียบคลองทับช้างล่าง
8. ซอยมอเตอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2564 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด วันละ 3
ครั้ง/จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ครั้ง

(3)ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เดือนกันยายน 2564 ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน - ครั้ง ,
ทำความสะอาดพื้นที่  จำนวน 60 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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