
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50440000-3439 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง  โทร.7135 - 7136 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด  วิเคราะห์  วางแผน 
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช  ปศุสัตว์  ประมง 
รวมทั้งศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตร  ที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร  ผู้สนใจทั่วไป  และเด็กนักเรียน
2.เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3.เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 12 ครั้ง
2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดการจัดซื้อวัสดุเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดจัดการประชุม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว
                     - เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรม  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50440000-3439-16-22569
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

50440000-3439-16-22569
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/08/2564 : - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
                     -  อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 
ที่มีความรุนแรงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการจัดกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50440000-3439 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง  โทร.7135 - 7136 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด  วิเคราะห์  วางแผน 
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช  ปศุสัตว์  ประมง 
รวมทั้งศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตร  ที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร  ผู้สนใจทั่วไป  และเด็กนักเรียน
2.เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3.เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 12 ครั้ง
2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดการจัดซื้อวัสดุเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดจัดการประชุม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50440000-3439-16-22569
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

50440000-3439-16-22569
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว
                     - เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรม  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
                     -  อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 
ที่มีความรุนแรงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการจัดกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50440000-3439 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง  โทร.7135 - 7136 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด  วิเคราะห์  วางแผน 
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช  ปศุสัตว์  ประมง 
รวมทั้งศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตร  ที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร  ผู้สนใจทั่วไป  และเด็กนักเรียน
2.เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3.เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 12 ครั้ง
2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดการจัดซื้อวัสดุเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดจัดการประชุม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 8,000 บาท

50440000-3439-16-22569
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

50440000-3439-16-22569
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,000 บาท

50440000-3439-16-22569
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50440000-3439-16-22569
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว

                     - เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรม  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
                     -  อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 
ที่มีความรุนแรงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการจัดกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50440000-3439 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง  โทร.7135 - 7136 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด  วิเคราะห์  วางแผน 
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช  ปศุสัตว์  ประมง 
รวมทั้งศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตร  ที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร  ผู้สนใจทั่วไป  และเด็กนักเรียน
2.เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3.เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 12 ครั้ง
2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

50440000-3439-16-22569
หน้าที่10/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:27 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดการจัดซื้อวัสดุเกษตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดจัดการประชุม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว
                     - เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรม  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
                     -  อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 
ที่มีความรุนแรงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการจัดกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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