
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3450 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง
โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้
รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนา นักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้
เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25๕๑
รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง
ๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
	   ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์การสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน บริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น
การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย
2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
4 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิบัติการเรียนรู้
5 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
2 ด้านคุณภาพ
   2.1  สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน ตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
   2.2  ผู้บริหารยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมยุวกาชาด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สำนักการศึกษาได้มีหนังสือที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดดรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งงดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่

50440000-3450-2-72568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3450 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง
โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้
รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนา นักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้
เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25๕๑
รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง
ๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
	   ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์การสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน บริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น
การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย
2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
4 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิบัติการเรียนรู้
5 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
2 ด้านคุณภาพ
   2.1  สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน ตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
   2.2  ผู้บริหารยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมยุวกาชาด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สำนักการศึกษาได้มีหนังสือที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดดรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งงดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/05/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3450 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง
โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้
รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนา นักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้
เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25๕๑
รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง
ๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
	   ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์การสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน บริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น
การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย
2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
4 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิบัติการเรียนรู้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

5 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

1 ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
2 ด้านคุณภาพ
   2.1  สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน ตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
   2.2  ผู้บริหารยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมยุวกาชาด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สำนักการศึกษาได้มีหนังสือที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดดรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งงดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3450 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง
โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้
รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนา นักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้
เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25๕๑
รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง
ๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
	   ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์การสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน บริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น
การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย
2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
4 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิบัติการเรียนรู้
5 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
2 ด้านคุณภาพ
   2.1  สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน ตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
   2.2  ผู้บริหารยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมยุวกาชาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สำนักการศึกษาได้มีหนังสือที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง

โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดดรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งงดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อย
รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือที่
กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งงดจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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