
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 319,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต
		สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0440000-3452-21-112568
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2025, 8:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

0440000-3452-21-112568
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2025, 8:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5
โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน
รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
2. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10 
4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก
และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 319,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต
		สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

0440000-3452-21-112568
หน้าที่4/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2025, 8:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5
โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน
รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
2. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10 
4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก
และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 319,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต
		สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5
โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0440000-3452-21-112568
หน้าที่6/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2025, 8:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่12

0440000-3452-21-112568
หน้าที่7/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2025, 8:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน
รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
2. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10 
4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก
และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 319,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ
ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต
		สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5
โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลการของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน
รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
2. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10 
4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก
และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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