
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3507 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 115,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขตโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ทำสวนผัก
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหญ้าสนามการเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯในฐานะอู่ข้าว อู่น้ำ
กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้นที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ขึ้นมาจำนวน 1 ศูนย์ 
		สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป และเด็กนักเรียน
2 เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3 เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน12 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : .- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : - รายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ  ยอดเงิน 49,800 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - จัดทำรายงานตรวจรับวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,000 บาท

50440000-3507-16-22569
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                     - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุณลักษณะ วัสดุเผยแพร่ฯ ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
                     - รายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 48,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : จัดทำใบสั่งซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อ 8,000.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุการเกษตร จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 66,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ใช้งบประมาณไปทั้งหมด ยาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 115,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3507 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 115,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขตโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ทำสวนผัก
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหญ้าสนามการเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯในฐานะอู่ข้าว อู่น้ำ
กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้นที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ขึ้นมาจำนวน 1 ศูนย์ 
		สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป และเด็กนักเรียน
2 เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3 เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน12 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : .- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : - รายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ  ยอดเงิน 49,800 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - จัดทำรายงานตรวจรับวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,000 บาท
                     - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุณลักษณะ วัสดุเผยแพร่ฯ ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
                     - รายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 48,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : จัดทำใบสั่งซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อ 8,000.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุการเกษตร จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 66,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ใช้งบประมาณไปทั้งหมด ยาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 115,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3507 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 115,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขตโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ทำสวนผัก
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหญ้าสนามการเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯในฐานะอู่ข้าว อู่น้ำ
กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้นที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ขึ้นมาจำนวน 1 ศูนย์ 
		สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป และเด็กนักเรียน
2 เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3 เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน12 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : .- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : - รายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ  ยอดเงิน 49,800 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - จัดทำรายงานตรวจรับวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,000 บาท
                     - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุณลักษณะ วัสดุเผยแพร่ฯ ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
                     - รายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 48,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : จัดทำใบสั่งซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อ 8,000.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุการเกษตร จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 66,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ใช้งบประมาณไปทั้งหมด ยาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 115,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3507 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 115,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย
กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขตโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ทำสวนผัก
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหญ้าสนามการเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯในฐานะอู่ข้าว อู่น้ำ
กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้นที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ขึ้นมาจำนวน 1 ศูนย์ 
		สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนคิด วิเคราะห์ วางแผน
และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป และเด็กนักเรียน
2 เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
3 เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน12 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  แก่เกษตรและผู้ที่สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : .- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : - รายงานขอซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ  ยอดเงิน 49,800 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - จัดทำรายงานตรวจรับวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,000 บาท
                     - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุณลักษณะ วัสดุเผยแพร่ฯ ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 48,900 บาท
                     - รายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 8,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 48,900 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : จัดทำใบสั่งซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อ 8,000.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

50440000-3507-16-22569
หน้าที่6/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:59 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุการเกษตร จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 66,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ใช้งบประมาณไปทั้งหมด ยาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 115,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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