
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร  เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย  กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต 
คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595  ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว  ทำสวนผลไม้  ทำสวนผัก 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้  หญ้าสนาม  การเลี้ยงสัตว์  และการเพราะเลียงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ 
ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น  ที่สำคัญที่สุดคือ 
การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
	สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร  การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาพด้านการเกษตร การแปรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังวกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง  8  หลักสูตร  จำนวน  12  รุ่นๆละ 50 คน  รวม  600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 
                     - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                     - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 :    อยู่ระหว่างดำเนินการ
                            - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                            - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
                      - แก้ไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                      - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
                     - แก้ไขฎีกา ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่าดำเนินการ
                     -  เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท
                     -  จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
                     -  กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
-จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ 
-จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร  เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย  กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต 
คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595  ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว  ทำสวนผลไม้  ทำสวนผัก 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้  หญ้าสนาม  การเลี้ยงสัตว์  และการเพราะเลียงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ 
ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น  ที่สำคัญที่สุดคือ 
การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
	สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร  การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาพด้านการเกษตร การแปรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังวกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง  8  หลักสูตร  จำนวน  12  รุ่นๆละ 50 คน  รวม  600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 
                     - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                     - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 :    อยู่ระหว่างดำเนินการ
                            - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                            - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
                      - แก้ไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
                      - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
                     - แก้ไขฎีกา ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่าดำเนินการ
                     -  เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท
                     -  จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
                     -  กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
-จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ 
-จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร  เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย  กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต 
คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595  ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว  ทำสวนผลไม้  ทำสวนผัก 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้  หญ้าสนาม  การเลี้ยงสัตว์  และการเพราะเลียงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ 
ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น  ที่สำคัญที่สุดคือ 
การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
	สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร  การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาพด้านการเกษตร การแปรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังวกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง  8  หลักสูตร  จำนวน  12  รุ่นๆละ 50 คน  รวม  600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 
                     - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                     - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 :    อยู่ระหว่างดำเนินการ
                            - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                            - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                      - แก้ไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
                      - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
                     - แก้ไขฎีกา ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่าดำเนินการ
                     -  เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท
                     -  จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
                     -  กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
-จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ 
-จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี   ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร  เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย  กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต 
คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595  ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว  ทำสวนผลไม้  ทำสวนผัก 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้  หญ้าสนาม  การเลี้ยงสัตว์  และการเพราะเลียงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ 
ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น  ที่สำคัญที่สุดคือ 
การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
	สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร  การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาพด้านการเกษตร การแปรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังวกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง  8  หลักสูตร  จำนวน  12  รุ่นๆละ 50 คน  รวม  600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 
                     - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                     - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 :    อยู่ระหว่างดำเนินการ
                            - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
                            - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
                      - แก้ไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร  ยอดเงิน 80,000 บาท
                      - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
                     - แก้ไขฎีกา ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท
                     - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่าดำเนินการ
                     -  เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท
                     -  จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ยอดเงิน 20,000 บาท
                     -  กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
-จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ 
-จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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