
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50440000-3533 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ ตันเกียง โทร 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และท่ามกลางความเพียบพร้อมและทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง ๒๖ เขต
คิดเป็นพื้นที่ในการเกษตรจำนวน ๑๔๓,๕๙๕ ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด
๙๘๐,๔๖๐ ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพมหานครมรฐานะดู่ข้าวอู่น้ำ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความหันสมัยและเป็นระบบ
ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตะหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
๒.๒ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
๒.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน ๔ หลักสูตรๆละ ๓ รุ่น รวม ๑๒ รุ่นๆละ ๔๐ คน รวม ๔๘๐ บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/01/2566 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ตั้งฎักา 80,000.-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/06/2566 : ตั้งฎีกา 20,000 บาท

50440000-3533-16-22569
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

50440000-3533-16-22569
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

50440000-3533-16-22569
หน้าที่3/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50440000-3533-16-22569
หน้าที่4/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : - ตั้งฎีกา 80,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกา 20,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกาค่าวัสดุสาธิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,095 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50440000-3533 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ ตันเกียง โทร 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และท่ามกลางความเพียบพร้อมและทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง ๒๖ เขต
คิดเป็นพื้นที่ในการเกษตรจำนวน ๑๔๓,๕๙๕ ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด
๙๘๐,๔๖๐ ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพมหานครมรฐานะดู่ข้าวอู่น้ำ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความหันสมัยและเป็นระบบ
ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตะหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
๒.๒ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
๒.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน ๔ หลักสูตรๆละ ๓ รุ่น รวม ๑๒ รุ่นๆละ ๔๐ คน รวม ๔๘๐ บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/01/2566 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50440000-3533-16-22569
หน้าที่5/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

50440000-3533-16-22569
หน้าที่6/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 21/03/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ตั้งฎักา 80,000.-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/06/2566 : ตั้งฎีกา 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : - ตั้งฎีกา 80,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกา 20,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกาค่าวัสดุสาธิต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,095 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50440000-3533 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ ตันเกียง โทร 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และท่ามกลางความเพียบพร้อมและทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง ๒๖ เขต
คิดเป็นพื้นที่ในการเกษตรจำนวน ๑๔๓,๕๙๕ ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด
๙๘๐,๔๖๐ ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพมหานครมรฐานะดู่ข้าวอู่น้ำ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความหันสมัยและเป็นระบบ
ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตะหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
๒.๒ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
๒.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน ๔ หลักสูตรๆละ ๓ รุ่น รวม ๑๒ รุ่นๆละ ๔๐ คน รวม ๔๘๐ บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

50440000-3533-16-22569
หน้าที่7/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 6:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/01/2566 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ตั้งฎักา 80,000.-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/06/2566 : ตั้งฎีกา 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : - ตั้งฎีกา 80,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกา 20,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกาค่าวัสดุสาธิต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,095 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50440000-3533 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 524,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจารุวรรณ ตันเกียง โทร 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และท่ามกลางความเพียบพร้อมและทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง ๒๖ เขต
คิดเป็นพื้นที่ในการเกษตรจำนวน ๑๔๓,๕๙๕ ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด
๙๘๐,๔๖๐ ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพมหานครมรฐานะดู่ข้าวอู่น้ำ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต
การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความหันสมัยและเป็นระบบ
ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช
มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสะพานสูง  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตะหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
๒.๒ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
๒.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน ๔ หลักสูตรๆละ ๓ รุ่น รวม ๑๒ รุ่นๆละ ๔๐ คน รวม ๔๘๐ บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/01/2566 : กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ตั้งฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ตั้งฎักา 80,000.-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/06/2566 : ตั้งฎีกา 20,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : - ตั้งฎีกา 80,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกา 20,000 เบิกจ่ายแล้ว  - ตั้งฎีกาค่าวัสดุสาธิต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,095 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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