
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง (องค์ประกอบ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50450000-3216 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม (โทร 6955-6958) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงใน
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้
โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขอรายชื่อทุกฝ่ายเพื่อแต่งต้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. ดังนี้
1.คำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตวังทองหลาง
2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง
3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2564
4. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลในระบบ ตชว 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล
และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563)
และได้ดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง ( ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )
และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.

50450000-3216-10-32569
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2564 ไปใช้ประโยชน์ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง (องค์ประกอบ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50450000-3216 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม (โทร 6955-6958) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงใน
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้
โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขอรายชื่อทุกฝ่ายเพื่อแต่งต้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. ดังนี้
1.คำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตวังทองหลาง
2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง
3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2564
4. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลในระบบ ตชว 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50450000-3216-10-32569
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-03-2026, 3:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50450000-3216-10-32569
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-03-2026, 3:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล
และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563)
และได้ดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง ( ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )
และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปใช้ประโยชน์ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง (องค์ประกอบ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50450000-3216 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม (โทร 6955-6958) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงใน
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้
โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขอรายชื่อทุกฝ่ายเพื่อแต่งต้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. ดังนี้

50450000-3216-10-32569
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-03-2026, 3:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.คำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตวังทองหลาง
2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง
3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2564
4. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลในระบบ ตชว 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล
และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563)
และได้ดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง ( ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )
และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปใช้ประโยชน์ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง (องค์ประกอบ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50450000-3216 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม (โทร 6955-6958) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงใน
ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้
โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

50450000-3216-10-32569
หน้าที่5/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-03-2026, 3:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธศาสตร์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ( องค์ประกอบ 5.2 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขอรายชื่อทุกฝ่ายเพื่อแต่งต้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. ดังนี้
1.คำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตวังทองหลาง
2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง
3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2564
4. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลในระบบ ตชว 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary)
และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictonary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล
และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัพเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563)
และได้ดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง ( ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )
และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปใช้ประโยชน์ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL
: data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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