
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50450000-3219 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฏฐณิชา บุญโสภา ( โทร 6985 ) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

เร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
2. การเบิกจ่ายได้เพิ่มงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2564
ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาคำนวณผลในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขออนุมัติเบิกเงินงวดแรกจากสำนักงบประมาณ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 4,482,664.75 บาท จากจำนวนเงิน 44,443,754 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 10.08
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
13.98
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.98 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 30,254,876.43 บาท จากจำนวนเงิน 70,136,649 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.14 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 35,474,813.05 บาท จากจำนวนเงิน 96,453,824 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
(36.78)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 45,937,615.30 บาท จากจำนวนเงิน 97,343,694 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 47.12
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 52,127,674.47 บาท จากจำนวนเงิน 96,274,074 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 54.15
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 100,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
57.48
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ66,541,686.24 บาท จากจำนวนเงิน 108,708,424 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 61.21
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 74,734,232 บาท จากจำนวนเงิน 108,736,459 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

50450000-3219-10-12569
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

50450000-3219-10-12569
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: กิจกรรม 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
รหัสโครงการ... : 50450000-3219 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฏฐณิชา บุญโสภา ( โทร 6985 ) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

เร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
2. การเบิกจ่ายได้เพิ่มงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2564
ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาคำนวณผลในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขออนุมัติเบิกเงินงวดแรกจากสำนักงบประมาณ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 4,482,664.75 บาท จากจำนวนเงิน 44,443,754 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 10.08
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
13.98
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.98 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 30,254,876.43 บาท จากจำนวนเงิน 70,136,649 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.14 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 35,474,813.05 บาท จากจำนวนเงิน 96,453,824 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
(36.78)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 45,937,615.30 บาท จากจำนวนเงิน 97,343,694 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 47.12
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 52,127,674.47 บาท จากจำนวนเงิน 96,274,074 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 54.15
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 100,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
57.48
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ66,541,686.24 บาท จากจำนวนเงิน 108,708,424 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 61.21
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 74,734,232 บาท จากจำนวนเงิน 108,736,459 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50450000-3219 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564

50450000-3219-10-12569
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เริ่มต้นโครงการ

50450000-3219-10-12569
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 2020-10-01 00:00:00

50450000-3219-10-12569
หน้าที่5/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฏฐณิชา บุญโสภา ( โทร 6985 ) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

เร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
2. การเบิกจ่ายได้เพิ่มงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2564
ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาคำนวณผลในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขออนุมัติเบิกเงินงวดแรกจากสำนักงบประมาณ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 4,482,664.75 บาท จากจำนวนเงิน 44,443,754 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 10.08
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
13.98
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.98 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 30,254,876.43 บาท จากจำนวนเงิน 70,136,649 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.14 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 35,474,813.05 บาท จากจำนวนเงิน 96,453,824 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
(36.78)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 45,937,615.30 บาท จากจำนวนเงิน 97,343,694 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 47.12
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 52,127,674.47 บาท จากจำนวนเงิน 96,274,074 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 54.15
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 100,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
57.48
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ66,541,686.24 บาท จากจำนวนเงิน 108,708,424 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 61.21
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 74,734,232 บาท จากจำนวนเงิน 108,736,459 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50450000-3219 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

50450000-3219-10-12569
หน้าที่6/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-01-2026, 12:30 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฏฐณิชา บุญโสภา ( โทร 6985 ) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล

เร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
2. การเบิกจ่ายได้เพิ่มงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2564
ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาคำนวณผลในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( องค์ประกอบที่ 5.1 )

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขออนุมัติเบิกเงินงวดแรกจากสำนักงบประมาณ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 4,482,664.75 บาท จากจำนวนเงิน 44,443,754 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 10.08
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
13.98
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.98 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/26/2021 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 30,254,876.43 บาท จากจำนวนเงิน 70,136,649 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.14 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 35,474,813.05 บาท จากจำนวนเงิน 96,453,824 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 43.14
(36.78)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 42.78
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 45,937,615.30 บาท จากจำนวนเงิน 97,343,694 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 47.12
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 52,127,674.47 บาท จากจำนวนเงิน 96,274,074 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 54.15
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 100,857,814 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ
57.48
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ66,541,686.24 บาท จากจำนวนเงิน 108,708,424 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 61.21
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการเบืกจ่ายงบประมาณ 74,734,232 บาท จากจำนวนเงิน 108,736,459 บาท ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 68
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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