
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำเข้าข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50460000-3104 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2560
เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมนึก บุญเจือ  โทร. 5124 ผู้ประสานงาน สยป : คุณรติรัตน์  นุชนารถ โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่
ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น
จำนวน ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้า
ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2559 : จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2559 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสวน 7 ประเภท และ
สวน 9 ประเภท เพื่อรวบรวมนำเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบันตาม
วัน เวลาที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2559 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี และนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรม
พื้นที่สีเขียวฯ จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 246 ไร่ 2 งาน 74 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2560 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและรวบรวม
ข้อมูลนำลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2560 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวสวน 7 ประเภท และสวน 9 ประเภท
ที่เพิ่มขึ้น , 
-นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ลงในระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียว ให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2560 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน  ดังนี้
1.สวน 7 ประเภท จำนวน 5 แห่ง (พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน (1)สวนหย่อมหมู่บ้านอารียาโคโม่ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 
(2)สวนหย่อมหมู่บ้านจามจุรีวิลล่า ถนนหทัยราษฎร์
(3)สวนหย่อมบริษัทเอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 
(4)สวนหย่อมหมู่บ้าน เซ็นโทร ซอยพระยาสุเรนทร์ 21
(5)สวนหย่อมหมู่บ้านสโมสรม.ฮาบีเทียโมทีฟ ถนนปัญญา-ซาฟารี
2. พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี จำนวน 20 แห่ง พื้นที่ 326 ไร่ 1 งาน 1 ตร.วา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2560 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต
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และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2560 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และนำเข้าระบบข้อมูล
พื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2560 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น  และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2560 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2560 : -ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูล
เข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/9/2560 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและนำเข้าข้อมูล
ในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 16/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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