
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50460000-3362 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิรุณ กล่ำกลาย เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร. 5124 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา  เพชรศร  นักวิเคราะห์  โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิคที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ณ แหล่งกำเนิด
2.เพื่อสนับสนุนโครงการลดและคัดแยดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-คัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 23.09 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

        2.  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองสามวา
(2)การจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่,มูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 17
แห่ง
(3) คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์เดือนตุลาคม 2562 (1.84 ตัน) และเดือนพฤศจิกายน 2562(2.07 ตัน) ได้จำนวนทั้งสิ้น
3.91 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 :
ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจากการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะ-   
ชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายฯลฯ ได้ปริมาณจำนวน 2.3 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอัตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์
ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชุมชนในพื้นที่ (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 8
แห่ง จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ปริมาณ 2 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 :-ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และคัดแยกมูลฝอยอันตราย
มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
ขยะอิเลคทรอนิกส์และขยะอันตรายอื่นๆ จำนวน 9 แห่ง (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน)ได้ปริมาณ 2.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลกทรอนิกส์
ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ทุกเส้นทาง
และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเลกทรอนิกส์ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9
แห่ง(ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาบีเทีย,ม.พนาสนธ์ 6,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,มพร้อมสุข 1,ม.บดินทร) คัดแยกมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 2.1
ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2563 : -ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout  map)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

คัดแยกขยะอันตรายได้ปริมาณ 1,720 ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย (rout map) และคัดแยกมูลฝอยอันตราย
มูลฝอยอิเลค-   
   ทรอนิกส์ ได้ทั้งสิ้น 2.3 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout
map)คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 2.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/7/2563 : -ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยอันตรายได้จำนวนทั้งสิ้น
1500 ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลกทรอนิกส์ ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย
และจัดกิจกรรมวันนัดทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 10 แห่ง ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,250 กิโลกรัม (1.25 ตัน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย
และคัดแยกขยะอิเลกทรอนิกส์จากกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50460000-3362 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิรุณ กล่ำกลาย เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร. 5124 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา  เพชรศร  นักวิเคราะห์  โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิคที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ณ แหล่งกำเนิด
2.เพื่อสนับสนุนโครงการลดและคัดแยดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-คัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 23.09 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

        2.  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองสามวา
(2)การจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่,มูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 17
แห่ง
(3) คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์เดือนตุลาคม 2562 (1.84 ตัน) และเดือนพฤศจิกายน 2562(2.07 ตัน) ได้จำนวนทั้งสิ้น
3.91 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 :

ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจากการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะ-   
ชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายฯลฯ ได้ปริมาณจำนวน 2.3 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอัตราย มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์
ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชุมชนในพื้นที่ (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 8
แห่ง จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ปริมาณ 2 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 :-ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และคัดแยกมูลฝอยอันตราย
มูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
ขยะอิเลคทรอนิกส์และขยะอันตรายอื่นๆ จำนวน 9 แห่ง (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน)ได้ปริมาณ 2.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลกทรอนิกส์
ตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ทุกเส้นทาง
และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเลกทรอนิกส์ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9
แห่ง(ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาบีเทีย,ม.พนาสนธ์ 6,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,มพร้อมสุข 1,ม.บดินทร) คัดแยกมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 2.1
ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2563 : -ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout  map)
คัดแยกขยะอันตรายได้ปริมาณ 1,720 ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย (rout map) และคัดแยกมูลฝอยอันตราย
มูลฝอยอิเลค-   
   ทรอนิกส์ ได้ทั้งสิ้น 2.3 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout
map)คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 2.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/7/2563 : -ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยอันตรายได้จำนวนทั้งสิ้น
1500 ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเลกทรอนิกส์ ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย
และจัดกิจกรรมวันนัดทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 10 แห่ง ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,250 กิโลกรัม (1.25 ตัน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย
และคัดแยกขยะอิเลกทรอนิกส์จากกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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